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Diplomová práce je zaměřena na proces řízení projektových rizik ve společnosti ČKD 
Blansko Holding, a. s. Na základě analýzy průběhu realizace obchodního případu je 
doporučen vhodný rozsah metodiky managementu rizik. Návrh metodiky  
je zčásti názorně aplikován na vybraném projektu. Je provedena analýza rizik  
a nalezeny způsoby k jejich ošetření. Práce rovněž popisuje základní principy a pojmy 
z oblasti rizikového a projektové managementu.   
 
Abstract 
Diploma thesis is focused on project management in ČKD Blansko Holding, a. s. 
company. The author uses the analysis of project execution process to recommend  
a suitable risk management methodology. The proposed methodology is partially 
illustrated on selected project. Through project risk analysis treatment measures for 
identified risks are discovered. Thesis also describes basic principles and concepts 
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„Pokud si myslíte, že máte vše pod kontrolou, nejedete dost rychle!“ 
M. Andretti – pilot Formule 1, mistr světa z roku 1978 
 … nebo ignorujete rizika ve vašem okolí. Pilot Formule 1 ve snaze zvítězit 
dobrovolně podstupuje riziko smrti. V krajním případě se může rozhodnout se 
závoděním skoncovat a toto riziko zcela odstranit. Může začít méně agresivně šlapat na 
plyn. V ideálním případě se může naučit trať nazpaměť a toto riziko podstatně zmírnit. 
Možná zvolí jinou strategii. Pravděpodobně ale chvílemi zariskuje a spolehne se na 
štěstí. Dopad ponechá náhodě. Vždyť větší riziko znamená možnost většího zisku, ale 
pozor, zároveň i ztráty. V pozici pilota Formule 1 stačí, aby se riziko naplnilo jednou,  
a důsledek může být fatální. V podnikovém prostředí lze pilota formule přirovnat 
k manažerovi řídícího projekt. Úkolem manažera a cílem managementu rizik je pak tyto 
dvě protilehlé stránky rizika neustále vyvažovat. 
 Současná doba je dynamická, rychlá. Projekty jsou omezovány jak ve zdrojích, 
tak v čase. Roste riziko vysokých pokut za nesplnění termínů a cílových parametrů. 
Uspokojit potřebu zákazníka je stále náročnější. Riziku se není možné vyhnout. 
V těchto podmínkách změn a nejistot vytváří jednu z konkurenčních výhod úroveň 
metodiky managementu rizik. Je nezbytné umět identifikovat nejistoty už při plánování 
projektu, a jimi vyvolaná rizika pak v průběhu realizace aktivně řídit. Účinné 
praktikování managementu projektových rizik, jakožto součásti projektového řízení, 
znamená propojení ověřených nástrojů a technik se systémovým myšlením. Existuje 
řada standardů sjednocující pojmy, pravidla a praktiky z oblasti projektového 
managementu. Ty poskytují rozdílné úhly pohledu na řízení projektu, základní filosofii 
však zachovávají stejnou. 
 Tato diplomová práce vznikla ve spolupráci s podnikem ČKD Blansko  
Holding, a. s., který se zabývá výrobou vodních turbín a hydroenergetických zařízení. 
Na základě analýzy současného stavu a procesu řízení obchodního případu popisuje 
návrh přizpůsobené metodiky managementu rizik. Jednotlivé postupy managementu 
rizik jsou názorně částečně ilustrovány na zvoleném projektu.  
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Vymezení problému a cíle práce 
 Hlavním cílem této diplomové práce je na základě kritické analýzy společnosti  
a rozboru procesu řízení obchodního případu navrhnout vhodný rozsah metodiky 
managementu rizik ke zlepšení efektivnosti projektového řízení. V současné době se 
rizika ve společnosti řídí intuitivně. Není zaveden systém řízení rizik ani směrnice 
k zapisování rizik jako cenný zdroj informací pro další projekty. 
 Návrh metodiky provádění analýzy rizik pro manažery projektu ve společnosti 
by měl obsahovat vypracované elektronické dokumenty, třídník rizik a registr rizik. 
Tyto nástroje budou sloužit k záznamu a sledování vývoje rizik projektu.  
 Druhým cílem diplomové práce je znázornit uplatnění navržené metodiky na 
zvoleném projektu. Provést identifikaci, analýzu a ošetření projektových rizik.  
Autor by měl získané zkušenosti využít v praktické rovině a porozumět základním 
principům managementu rizik. Jedním z vedlejších cílů práce je sepsat pojednání 
z oblasti projektového řízení.   
 
První kapitolu tvoří teoretická východiska, která poskytují nutný přehled  
základních pojmů týkajících se projektového a rizikového managementu. Také se 
zabývá popisem procesu managementu rizik a vybraných metod pro jejich řízení. 
Druhá kapitola se věnuje analytické části. Začíná představením firmy  
a pokračuje analýzou jejího současného stavu. Představuje návrh přizpůsobené 
metodiky managementu rizik a vypracovaného třídníku rizik a registru rizik. 
Třetí kapitola ilustruje částečnou aplikaci metodiky na zvoleném projektu. Tak, 
jak postupně probíhala realizace projektu, jsou znázorněna identifikovaná a ohodnocená 
rizika spolu s účinky provedených rizikových protiopatření. Na závěr jsou doporučeny 
změny do budoucna, které by měly podpořit zavedení pokročilejší metodiky. 
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1 Teoretická východiska 
 Teoretická část práce je zaměřena na osvojení poznatků z projektového  
a rizikového managementu. Definuje základní používané pojmy z těchto oblastí. 
Charakterizuje co je to riziko, projekt a jak projekt probíhá. Důležitou složku kapitoly 
tvoří popis procesu managementu rizik a vybraných aplikovaných metod pro stanovení 
a řízení projektových rizik. 
1.1 Riziko 
„ … riziko je sice podvědomě spojeno převážně s negativními důsledky, které 
můžeme označit za hrozbu nebo ztrátu, ale vstup do rizika je často dobrovolný, s cílem 
získat pozitivní výsledky, využít příležitost“ (2, s. 22). 
1.1.1 Definice rizika 
Jednotná definice pojmu riziko neexistuje. Záleží k jakému odvětví, oboru  
a problematice se riziko vztahuje. Svoji roli hraje víceméně i jazyk, ve kterém se  
o riziku hovoří. V češtině vyznívá riziko veskrze negativně. Každá definice má svoje 
varianty. Je z nich však patrné, že se jedná o veličinu, jejíž hodnota je odhadem. Ten 
vzniká buďto empirickým nebo analytickým posouzením rizika (6, s. 15-16). 
 V souladu s aktuální normou pro management rizik ISO 31000 lze obecně 
riziko definovat jako: „ … účinek nejistoty na dosažení cílů“ (2, s. 34). Stejnou  
definici lze vztáhnout i na rizika v projektovém managementu, kdy nejistota působí  
na dosažení cílů projektu (2, s. 67). 
Hodnota rizika se vypočte jako součin pravděpodobnosti uskutečnění rizika  
a předpokládané hodnoty dopadu (1, s. 85): 
𝐻𝑅 = 𝑃 × 𝐷 
HR  je hodnota konkrétního případu rizika 
P je hodnota pravděpodobnosti, že riziko nastane 
D je hodnota předpokládaného dopadu, kterou nám riziko způsobí 
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1.1.2 Základní model rizika 
K pochopení rizika napomáhá vhodně zvolený model, který zachycuje základní 
strukturu pro systematickou práci s rizikem. V literatuře se lze setkat s jednoduchými 
modely, které vychází z definice rizika jako kombinace pravděpodobnosti nějaké 
události a jejich následků, ale rovněž i s modely složitějšími pro detailnější vyjádření 
vztahů mezi riziky (2, s. 171-173). V současnosti převažuje v knihách o managementu 
rizik projektu pohled na riziko ve tvaru uvedeném na Obrázku 1.  
 
Obrázek 1: Model rizika rozlišující příčinu, riziko a účinek (Zdroj: 2, s. 173) 
 Základní vazba příčina – riziko – účinek je patrná ve všech modelech. Přičemž 
za příčinu se považuje skutečnost, která nastala nebo nastane zcela jistě. Riziko 
reprezentuje nejistotu, že riziko nastane s pravděpodobností menší než 100 % a účinek 
se dostaví podmíněně, v případě, že nastane riziko (2, s. 173).    
1.1.3 Klasifikace rizik 
Rozdělení rizik lze pojmout různě, z mnoha hledisek. Uspořádat rizika dle 
nějakého univerzálního systému nelze. Tichý uvádí například riziko (6, s. 18): 
 Hmotné riziko – projevuje se tak, že je nějakým způsobem měřitelné. 
 Nehmotné riziko – souvisí s duševní činností nebo nečinností. 
 Systematické riziko – je mu vystaveno několik projektů určité třídy. 
 Nesystematické riziko – vztahuje se nezávisle na jeden projekt. 
 Pojistitelné a nepojistitelné riziko – jde o úplatné přenesení rizika. 
 Strategické a operační riziko – na rozdílných úrovních rozhodování. 
Podle výskytu Tichý rozděluje rizika na (6, s. 19): 
 Stálá – vyskytují se po celou dobu existence procesu. 
 Nahodilá – vyskytují se jen po určitou část procesu. 
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 Mimořádná – nejsou předem známa a vyskytnou se až průběhu procesu. 
Smejkal a Rais ještě klasifikují rizika v rámci firem a organizací na (4, s. 124-125): 
 Finanční a nefinanční riziko – může zahrnovat finanční ztrátu. 
 Dynamické riziko – má příčinu ve změnách okolí firmy a ve firmě samé. 
 Statické riziko – je lépe předvídatelné, spočívá v selhání lidského faktoru. 
 Spekulativní riziko – přináší možnost ztráty nebo zisku. 
 Čisté riziko – znamená pouze možnost ztráty nebo ztráty žádné. 
„Rizik je neomezeně mnoho“ (6, s. 18). Jejich konkrétní kategorizace je možná 
pouze v užších okruzích např. v jedné organizace, v jednom oboru činnosti (6, s. 17). 
S přihlédnutím k používaným způsobům kategorizace rizik a vlastních zkušeností 
uspořádal Korecký a Trkovský (2, s. 182) rizika do sedmi skupin, navržených podle 
hlavních nebo podpůrných procesů a tomu odpovídajících útvarů v podniku: 
 Finanční rizika – zajištění co nejlepšího financování projektu. 
 Garance a servis – důležitost ošetření rizik projektu i po dodání produktu. 
 Legislativní nebo právní rizika – související předpisy, kvalita smluv. 
 Manažerská rizika – jedná se o standardní procesy v podniku. 
 Rizika nákupu – charakterizují důležitost dodavatelů ve většině projektů. 
 Obchodní rizika – určující při přípravě projektu a rozhodování o zahájení. 
 Technická rizika – pokrývají spolehlivost, návrh produktu, náklady na údržbu. 
Určit správný typ rizika však není natolik důležité jako jeho včasná identifikace  
a správné vyhodnocení.      
1.1.4 Vztah k riziku 
Vztah k riziku je determinován odpovědností manažera při provádění činností. 
Nezanedbatelnou roli představují i jeho osobní vlastnosti. V podstatě se podle osobního 
vztahu k riziku rozlišují tři přístupy manažera, jsou to (2, s. 25): 
 Odmítání rizika – tendence vyhledávat rizika s negativním dopadem  
a příležitosti přehlížet. Převládá snaha se rizikům vyhýbat, jelikož dopad hrozeb 
je přeceňován a pravděpodobnost zvyšována. Tento přístup je typický pro 
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projektového manažera, který přebral projekt k realizaci a je zavázán splnit cíle 
projektu. 
 Vyhledávání rizika – převládá snaha řešit rizika až po jejich uskutečnění. 
Pravděpodobnost rizika i míra jeho dopadu je podceňována, využitelnost 
příležitostí naopak nadhodnocena. Takto pozitivní vztah k riziku je typický pro 
obchodníka, který chce získat kontrakt, ale nebude jej již realizovat. 
 Neutrální vztah – objektivní vztah k riziku, který je vyvážený a nesměřuje ani 
k jednomu z výše uvedených extrémů. K tomuto přístupu by měla vést metodika 
managementu rizik projektu. 
Manažer s odmítavým vztahem k riziku volí preventivní (též proaktivní  
z ang. proactive) reakci na riziko. Manažer se sklonem k vyhledávání rizika se raději 
spolehne na řešení na poslední chvíli. Při rozhodování manažer vždy musí řešit 
efektivnost řízení rizika. Náklady na opatření řešení musí být nižší než očekávaná výše 
dopadů rizika (2, s. 26).  
1.2 Projekt 
„Projekty jsou svého druhu jedinečné úkoly, které vznikají, když je třeba něco 
udělat“ (3, s. 8). 
1.2.1 Charakteristika projektu 
„Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla 
řízení a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí v závěru 
snažení setkat s očekáváním, stejně jako původní předpoklad objemu vstupů nemusí 
odpovídat získanému výstupu“ (5, s. 21). 
Mezinárodní standardy projektového řízení uvádějí definice projektu, které se od 
sebe v konkrétních formulacích liší. Například Institut projektového managementu 
(PMI) definuje projekt jako: „ Dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního 
produktu, služby, nebo výsledku“ (2, s. 36). 
Podle Rosenaa existují čtyři typické znaky projektu (3, s. 5), které svým 
společným výskytem odlišují řízení projektu od jiných manažerských činností. Tyto 
charakteristické rysy jsou popsány v následujících podkapitolách. 
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1.2.1.1 Trojrozměrný cíl 
Úspěšně řízený projekt je takový, který dosáhnul požadovaných parametrů 
provedení v daném termínu nebo před ním a v rámci rozpočtových nákladů. Tyto 
tři veličiny jsou vzájemně provázány a nikdy se nemění pouze jedna. Jejich vzájemný 
vztah vystihuje pojem tzv. trojimperativu, který je ilustrován na Obrázku 2. 
 
Obrázek 2: Trojimperativ (Zdroj: 1, s. 66) 
 V současnosti se tři aspekty „trojimperativu“ (též trojité omezení nebo železný 
trojúhelník) jeví jako nedostatečné pro hodnocení úspěchu projektu a přidává se k nim 
dle Svozilové (5, s. 20) ještě míra neurčitosti a rizika a kvalita realizovaných 
výstupů, které vytvářejí hranice projektového prostředí.  
1.2.1.2 Jedinečnost 
„Každý projekt je jedinečný, protože se provádí pouze jednou, je dočasný  
a (v téměř každém případě) na něm pracuje jiná skupina lidí“ (3, s. 5). Projekty se od 
sebe liší, což je důvodem nedostatečného porozumění toho, co nový projekt obnáší a co 
je zapotřebí k jeho úspěšnému dokončení. Vždy je spojen s velkou mírou nejistoty. Má 
určen začátek a konec, má specifické potřeby a cíle. 
1.2.1.3 Zdroje 
Vstupní prvky materiálních hodnot a lidské pracovní síly jsou pod přímou 
kontrolou manažera projektu. Ten má nad mnohými z nich pouze minimální kontrolu. 
Obtížnou stránkou řízení je vedení lidí. „Manažer projektu musí strávit mnoho času  
s lidmi“ (3, s. 7). Respektování časového harmonogramu, rozpočtu a přitom řešení 




Projekt se realizuje v rámci organizace a působí na něj odlišné zájmy 
zainteresovaných skupin (stakeholders). „Zájmové skupiny projektu jsou jednotlivci  
a organizace, které jsou aktivně zapojeny do realizace projektu nebo jejichž zájmy 
mohou ovlivnit průběh a výsledek projektu“ (5, s. 26). Jedná se např. o zákazníka, 
sponzora, dodavatele, zaměstnance apod. V mnoha případech mohou tyto subjekty 
negativně ovlivnit průběh a úspěšné dokončení projektu. 
1.2.2 Životní cyklus projektu 
„Projekt je prvkem, který má charakter procesu, v době své existence se vyvíjí  
a nachází se v různých fázích, které nazýváme životním cyklem projektu“ (5, s. 37). 
Subjekty účastnící se procesu managementu rizik musí brát v úvahu vazby na 
ostatní procesy uvnitř i mimo podnik. Pro zkoumání těchto vazeb a procesů je 
přirozeným rámcem životní cyklus projektu (Project Life Cycle), který definuje 
začátek, konce projektu a jeho fáze. Formy životního cyklu se odlišují v rámci různého 
odvětví i v rámci samotných podniků (2, s. 62).  
Počet životních fází projektu je zpravidla podřízen jeho typu, rozsahu  
a potřebám řízení. „Rozdělení jednotlivých realizačních aktivit do logického časového 
sledu má za cíl zlepšit podmínky pro kontrolu jednotlivých procesů. Usnadňuje 
orientaci všech účastníků ve vývojových stádiích projektu a zvyšuje pravděpodobnost 
celkového úspěchu“ (5, s. 38). Typické rozložení fází životního cyklu projektu ztvárňuje 
Obrázek 3.   
 
Obrázek 3: Fáze životního cyklu projektu (Upraveno dle 5, s. 38 a 1, s. 174) 
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Rozlišují se fáze řízení projektu, které nesouvisí s věcnou podstatou projektu  
a etapy realizace projektu, které jsou naopak jedinečně spojeny s věcnou podstatou 
projektu. V průběhu realizační fáze řízení projektu se používá rozčlenění do etap, které 
zastupují logicky spolu související činnosti. Pro jejich oddělení se používají  
tzv. milníky, ve kterých se měří rozpracovanost produktů, a představují body zpětné 
kontroly. Fáze řízení projektu lze obecně rozdělit na (3, s. 168-169): 
 Předprojektová fáze (definiční) 
 Projektová fáze (zahájení, příprava, realizace, ukončení) 
 Poprojektová fáze (vyhodnocení, provoz) 
Uvedené rozlišení na tři fáze bývá dále zpřesňováno. Konkrétní popis fází 
určitého projektu je již v podstatě harmonogramem. Obecně použitelný fázový model 
projektu podle (1) je popsán v následujících podkapitolách, jež zahrnují i související 
řídící dokumentaci. 
1.2.2.1 Předprojektová fáze – vznik projektu 
Do této fáze lze zahrnout myšlenku realizovat nějaký projekt. Zjišťují se 
příležitosti a posuzuje se proveditelnost daného záměru. Obvykle se zpracovávají dva 
hlavní dokumenty (1, s. 169-172): 
 Studie příležitosti (Opportunity Study) – tato studie bere v úvahu aktuální  
a budoucí situaci v organizaci a na trhu. Výsledkem je doporučení zdali projekt 
realizovat či nikoliv. 
 Studie proveditelnosti (Feasibility Study) – v případě doporučení tento 
dokument upřesňuje obsah projektu, plánované termíny zahájení a ukončení 
projektu, odhadované celkové náklady a potřebné zdroje. 
Předprojektová fáze odpovídá na strategické otázky projektu: „ … odkud jdeme, 
kam chceme jít, jakou cestu je vhodné zvolit a zda má vůbec smysl projekt realizovat“ 
(1, s. 171). V průběhu projektu taktéž probíhá posuzování jeho smyslu. 
1.2.2.2 Zahájení projektu (start-up) 
Spuštění zahájení projektu pokrývá tvorba a schválení zakládací listiny 
projektu (project charter). V praxi se podoba tohoto dokumentu značně odlišuje, účel je 
však podobný. Tento dokument obsahuje definici cíle projektu, požadované výstupy, 
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personální obsazení, kompetence atd. Vytváří zadání pro úvodní práci manažera  
a přípravného týmu projektu pro sestavení plánu řízení projektu (project management 
plan), který uvádí zamýšlené postupy, techniky a metody jak bude projekt organizován 
a řízen. Jako pomůcka či podpora při stanovování a dosahování cílů slouží vypracování 
logického rámce. Zahájení doprovází řada setkání a jednání (workshopů), na nichž se 
sejdou zástupci zainteresovaných stran a domluví vše potřebné (1, s. 278-282). 
1.2.2.3 Příprava projektu (plánování) 
Procesy plánování zahrnují podrobnější definování rozsahu projektu např. 
formou WBS (z ang. work breakdown structure, též hierarchická struktura činností), 
plánu řízení projektu (ang. project management plan) a vytvoření harmonogramu 
projektu, která identifikuje činnosti k realizaci (1, s. 172). Tyto dokumenty bývají 
zahrnuty v celkovém plánu projektu (ang. baseline nebo master plan), jehož některé 
části jsou otevřeny pro komunikaci se zákazníkem např. milníky harmonogram. Plán 
projektu slouží především pro komunikaci v projektovém týmu a mezi týmem 
a managementem společnosti (5, s. 110). Nástroji časového plánování se zabývá 
podkapitola 1.2.4 
1.2.2.4 Realizace projektu 
Vlastní realizaci projektu bývá vhodné zahájit setkáním důležitých 
zainteresovaných stran, kde se zrekapituluje plán řízení projektu a harmonogram 
projektu. Takové setkání, kdy je všem oznámen začátek fyzické realizace projektu, se 
nazývá kick-off meeting (1, s. 172). 
 
Obrázek 4: Schéma uzavřené řídící smyčky (Zdroj: 1, s. 234) 
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Realizace projektu podle Lacka podléhá kontrole neustálého opakování 
posloupnosti kroků uvedených na Obrázku 4. Projekt je nutné v průběhu realizace 
sledovat a porovnávat s plánem. V případě zjištění odchylek od plánu nebo nových 
skutečností se provádí korekční opatření, popř. se upravuje plán projektu (1, s. 172). 
Aby bylo zajištěno, že tým dostane přesné zprávy včas, měl by se stanovit např. plán 
komunikace projektu. Podávání zpráv tzv. reporting, je efektivní pouze v případě 
jeho rozumné frekvence a zachování objektivity (1, s. 237).  
1.2.2.5 Ukončení projektu 
V této fázi se obvykle zpracovává závěrečná zpráva o projektu. Shrnuje 
zkušenosti z realizace projektu a měla by obsahovat i doporučení do dalších projektů. 
Dochází k předání výstupů, akceptaci, fakturaci a podobně (1, s. 173).  
Projekt lze ukončit mnoha různými způsoby, v různých fázích. Může se 
vymknout kontrole a několikanásobně překročit plánované hodnoty. Řádné ukončení 
vyžaduje aby: „ … byla splněna objektivní a měřitelná kritéria, která ideálním 
způsobem řeší potřeby zákazníka“ (3, s. 281). Znamená to, že zákazník souhlasí se 
splněním podmínek specifikovanými „trojimperativem“. Dosažení shody mezi 
zákazníkem a dodavatelem spočívá v ideálním případě v jasně definovaných 
akceptačních kritériích (3, s. 279-282). 
1.2.2.6 Poprojektová fáze – po ukončení projektu 
K výstupům projektu má organizace určité závazky i po jejich uvedení do 
provozu např. servisní smlouvy, záruky atd. Některé přínosy projektu se dostaví až po 
uplynutí jisté doby. V takových případech je třeba projekt závěrečně vyhodnotit později. 
Vyhodnocení obvykle provádí nová skupina lidí, kteří nahlíží na dokončený projekt 
z nezávislé perspektivy, aby byl průběh řízení projektu posouzen objektivně. Toto 
nezávislé vyhodnocení projektu umožňuje určit dobré i špatné zkušenosti a především 
poukázat na chyby, kterým se příště vyvarovat (1, s. 173).  
1.2.3 Řízení projektových prací 
V okamžiku, kdy je plánovací fáze ukončena, a potřebné zdroje jsou přiděleny, 
je projektový tým připraven k zahájení prací. Řízení projektových aktivit znamená 
směřovat pracovní úsilí jiných osob k dosažení plánovaných cílů. Pokyny  
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k dílčím pracovním operacím tvoří součást budoucího celku. Autorizace k výkonu 
úkolů mívá podobu formální nebo neformální podle míry závažnosti části projektu. 
Svozilová do řízení obecně řadí následující manažerské techniky (5, s. 174): 
 obsazování – vyhledávání vhodných pracovníků ke specifickému úkolu, 
 delegování – přidělení přiměřené pravomoci a odpovědnosti za úkol, 
 koordinace – zajištění plynulosti a návaznosti pracovních procesů, 
 motivování – vzbuzení zájmu v jedinci splnit určitý úkol, 
 dohled – poskytování pozornosti na výkon jedinců a průběh plnění úkolů, 
 školení – rozvíjení kvalifikace a znalostí jedinců, 
 poskytování rad – sdílení znalostí a zkušeností. 
Možnosti manažera projektu však bývají v praxi omezeny. Ve výkonu funkce 
motivování například pouze na nefinanční metody např. pochvala, osobní pozornost. 
Omezení se rovněž týká funkce obsazování, kdy jsou specialisté sdíleni pro více 
projektů. Limity se najdou i ve funkci školení, poskytovaných pouze pro specifické 
potřeby konkrétního projektu. Oproti běžnému typu řízení má zásadní význam pro 
úspěch projektu koordinace komunikačních kanálů (5, s. 175), jelikož:  
„ … v průměru každý manažer projektu věnuje 75 až 90 % svého času některé 
z užívaných forem komunikace. Více než polovina toho času je strávena se členy 
projektového týmu“ (5, s. 178). 
 
Obrázek 5: Některé klíčové souvislosti řízení projektu (Zdroj: 3, s. 321) 
  Rosenau (3) úspěšné řízení projektu shrnul do pěti manažerských kroků  
a některé jejich klíčové souvislosti vyjádřil graficky, jak lze spatřit na Obrázku 5. 
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Zobrazené schéma hlavních bodů procesu řízení projektu poukazuje na skutečnost, že 
mnohá témata jsou vzájemně propojena a probírat je izolovaně nelze (3, s. 320). 
 Od obvyklého liniového způsobu řízení se projektové řízení zásadně liší. 
Vyžaduje jiné znalosti a dovednosti. Projektové řízení je způsob přístupu k návrhu  
a realizaci procesu změn, aby vznikl úspěšný projekt (1, s. 425-427). 
1.2.4 Plánování projektu 
  „Plány jsou simulací projektu, protože obsahují písemný popis toho, jak budou 
splněny parametry „trojimperativu““ (3, s. 55). Podle parametrů „trojimperativu“ má 
plán projektu respektovat tři základny projektového managementu. Dimenzi provedení, 
času a nákladů. Podle Svozilové (5, s. 120-121) se plán projektu ideálně skládá 
z následujících dílčích plánů a postupů: 
 Plán řízení projektu 
 Plán řízení předmětu projektu 
 Plán řízení nákladů 
 Plán obsazení projektu 
 Plán řízení komunikace 
 Plán řízení subdodávek 
 Plán řízení rizik 
 Plán řízení kvality 
Kvalita plánu projektu ovlivňuje řízení ve všech oblastech projektu. Není 
neměnným dokumentem. Plán je třeba v souladu se schválenými změnami soustavně 
aktualizovat (5, s. 121). „Projekty vždy postupují trochu jinak, než je naplánováno“ (3, 
s. 57). Plány by se měly tvořit z pocitu nutnosti k dosažení projektových cílů a nikoliv 
z donucení, aby se formálně vyhovělo požadavku plán připravit. Dobrý plán pomáhá při 
tzv. závodu s katastrofou, kdy ještě nebyla dořešena poslední krize a už začíná ta 
současná. Manažer projektu pak už nestačí čelit té příští (3, s. 58). Následující 
podkapitoly se stručně zabývají plány třech hlavních dimenzí „trojimperativu“. 
1.2.4.1 Hierarchická struktura činností projektu 
Sestavení podrobného rozpisu činností (WBS) patří mezi základní metodické 
přístupy projektového managementu. WBS slouží k rozdělení projektu na jednotlivé 
dodávané výsledky, dále na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň pracovních 
balíků. WBS je předpokladem toho, že se: „… nezapomene na nic důležitého, a na 
druhé straně je pojistkou, že se nebudou vytvářet zbytečné výstupy“  
(1, s. 153). Rozdělit lze projekt podle časové posloupnosti, podle zapojení složek  
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v organizaci, podle čehokoliv, co dává smysl. WBS má však jasně ukázat zodpovědnost 
jednotlivých složek organizace na projektu. Utváří rovněž podklad pro časový  
a rozpočtový plán projektu (3, s. 71-73). Názorný příklad rozpisu prací dle aktivit 
zobrazuje Obrázek 6. 
 
Obrázek 6: Hierarchická stavba podrobného rozpisu prací – rozpis souborů aktivit (Zdroj: 5, s. 128) 
Obvyklá technika pro dekompozici prací na projektu probíhá dle filosofie  
TOP-DOWN. Tato technika představuje postup od hlavních výstupů k dílčím. Prvky na 
nejnižší úrovni WBS by měly být jasně přiřaditelné konkrétní osobě, aby bylo možné je 
efektivně řídit (1, s. 154-155). 
1.2.4.2 Nástroje časového plánování 
Pro řízení projektu je potřeba přehledně podchytit velké množství informací.  
K tomuto účelu slouží časový rozpis zobrazený diagramy a harmonogramy. Tyto 
nástroje zachycují důležité milníky a termíny projektu. Zobrazují souslednosti úseků 
práce, jejich předpokládané délky trvání a jiné údaje (5, s. 133). Obecně se rozeznávají 
tři metody časového plánování: úsečkové diagramy, milníky a síťové diagramy. 
„Časový plán, který neuvádí vazby mezi úkoly nebo činnostmi, nemá vlastně pro 
plánování význam“ (3, s. 83). Rosenau (3, s. 82) se staví k prvním dvěma metodám 
vzhledem k řízení projektu velmi kriticky, jelikož jejich slabina spočívá v tom, že 
nejsou schopny zachytit závislosti jedné činnosti na druhé.  
Úsečkové diagramy (též Ganttovy diagramy) ve své původní podobě, tak jak je 
zachycena na Obrázku 7, mají několik slabin. V současnosti se však stále často 
využívají jako přehledný nástroj k řízení projektu, jelikož byly softwarovými programy 
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zdokonaleny na takovou úroveň, že umožňují znázornění vazeb s překryvy  
a prodlevami. Umějí také znázornit kritickou cestu a porovnat skutečnost oproti plánu. 
„Kritická cesta, která označuje nejkratší možnou dobu realizace projektu, nemá žádnou 
časovou rezervu“ (3, s. 91). 
 
Obrázek 7: Příklad jednoduchého Ganttova diagramu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Diagram milníků je v podstatě tabulkový výčet základních dat projektu 
v konceptuální fázi. Při sestavování síťových grafů (Obrázek 8) je dobré  
vycházet z hierarchické struktury činností. Mezi běžně používané formy síťových grafů 
patří (5, s. 134-137): 
 Metoda hodnocení a kontroly projektu (PERT) – graf zobrazující události 
v uzlech. Obsahuje velké množství údajů. Umožňuje analyzovat statistické 
údaje, vypočítat pravděpodobnosti a odchylky, podle kterých nalézá alternativy. 
Odhady kritické cesty vychází z kombinace optimistické, pesimistické  
a pravděpodobné varianty. 
 Metoda kritické cesty (CPM) – metoda založená na vyhledávání a analýze 
kritické cesty projektu. Lze tak nazvat jakýkoliv graf, na kterém lze kritická 
cesta vyznačit. 
 Metoda šipkových diagramů (ADM) – činnosti jsou v těchto grafem 
reprezentovány šipkami mezi body diagramu. 
 Metoda síťových diagramů s rozšířenými možnostmi vazeb (PDM) – 
rozšiřuje možnosti předchozích metod o další typy vazeb mezi aktivitami. 
 Metoda grafického hodnocení a kontroly projektu (GERT) – metoda 




Obrázek 8: Příklad síťového diagramu PERT (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Bez ohledu na plánovací nástroj se vždy musí provést odhad času jednotlivých 
úkolů. Odhad času má dvě stránky. Ta první se týká určení doby trvání činnosti. Druhá 
ve stanovení počtu pracovních hodin potřebných pro dokončení úkolu. Dobu trvání je 
nutno znát pro celkový časový plán projektu a dobu pracovních hodin pro plánování 
nákladů a řízení projektu. Odhady času bývají často nepřesné a doporučuje se postup 
kolektivního posouzení na základě zkušeností. Pokud je plánovaná kritická cesta příliš 
dlouhá, je zapotřebí změnit plán, nikoliv dobu trvání činností (3, s. 105-116). 
1.2.4.3 Plánování rozpočtu a alokace zdrojů 
O rozpočet projektu se zajímají všechny zainteresované strany. Obvykle se 
vyjadřuje v peněžních nebo pracovních jednotkách. Rozpočet je součástí finančního 
řízení projektu. Jeho účelem je, aby vedení vědělo velikost potřebných finančních 
zdrojů pro každý časový interval v projektu. Rozpočet se odvíjí od nákladů projektu, 
časového harmonogramu a smluvních podmínek. V průběhu prací se musí analyzovat 
čerpání finančních zdrojů, jejich dostupnost, příčina překračování a opačně. Pro krytí 
mimořádných požadavků projektu se tvoří časové či finanční rezervy, zpravidla 
v procentuálním vyjádření (1, s. 201-203). 
Typický rozpočet se člení na přímé a nepřímé (režijní) náklady a ostatní náklady. 
Existuje však mnoho různých variant softwarových systémů nákladového účetnictví 
projektu. Metodika tvorby rozpočtu bývá součástí firemního know-how (5, s. 157). Čím 
přesnější použité vstupní údaje, tím spolehlivější bude odhad rozpočtu. Odhad se 
provádí tak, že se pomocí hierarchické struktury a síťových grafů zpracují rozpočty pro 
každý úkol a jejich součtem se získá rozpočet větší činnosti atd. Tento postup se nazývá 
„zdola nahoru“ a měl by se posléze zkontrolovat sestupným odhadem „shora dolů“  
(3, s. 121-123). Odhad se ještě provádí například těmito metodami (5, s. 158): 
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 Analogie – technika odhadem shora. Méně nákladná a relativně nepřesná. 
Vytváří se v raných fázích projektu expertním odhadem na základě podobnosti 
s dříve realizovaným projektem. 
 Parametrický odhad – přesnější metoda odhadu podléhající množství 
ověřených dat. Využívá statistického vyjádření vztahu konkrétního projektu 
s předchozími a dalších proměnných. 
Mezi úkoly manažera projektu patří taktéž nalézání kompromisu mezi časem  
a náklady. Pokud je potřeba projekt uspíšit, finančně méně náročnou volbou je zrychlit 
činnosti s lepším poměrem nákladů k získanému času (3, s. 138). 
Stejně jako plánování finančních zdrojů i plánování těch nefinančních vychází 
z rozsahu projetu (WBS), předběžného harmonogramu a rozsahu prací, ze všeho co 
umožňuje si vytvořit představu o obsahu, rozsahu a potřebném času. Z těchto údajů lze 
k jednotlivým činnostem přiřadit nezbytnou kapacitu zdrojů (1, s. 194-195). 
Požadované zdroje ale nemusí být k dispozici, protože: „Kapacita zdrojů je omezená  
a několik současně prováděných projektů může nárokovat stejné zdroje ve stejnou dobu, 
což vede ke konfliktu, který je třeba řešit“ (3, s. 134). Zdroje jsou obvykle přetěžovány  
a projekty s nižší prioritou se zpožďují ve prospěch problémovějších projektů. 
Užitečným nástrojem pro kapacitní plánování a sestavování přehledů potřeb lidských 
zdrojů je podpora vhodným softwarem. Manažer projektu by neměl plánovat nadoraz. 
Konflikt se zdroji lze vyřešit buďto zvýšením kapacity, produktivity nebo primárně 
využitím rezerv (1, s. 199-200). 
 
Obrázek 9: Histogram rezervovaného času pro člena projektového týmu (Zdroj: 5, s. 154) 
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 Překážek v nasazení konkrétních zdrojů spolu s konflikty priorit nákladů je 
mnoho. Nástrojem, který napomáhá k optimalizaci harmonogramu, nákladů a rozptylu 
činností při plánování je histogram (Obrázek 9). Sloupcový graf, který přehledně 
zachybuje využití kapacit plánovaných zdrojů. Histogramy umožňují porovnání různých 
scénářů a jsou účinným prostředkem k řešení problému s obsazování projektu a při 
kalkulacích rozpočtu projektu (5, s. 153-155). 
1.3 Proces managementu rizik projektu 
V souladu s obecnou definicí managementu rizik dle ČSN ISO 31000 lze 
obdobně managementu rizik projektu porozumět jako: „ … koordinované činnosti  
a řízení projektu s ohledem na rizika“ (2, s. 66).  
Nesystematický a intuitivní přístup k managementu rizik vede k celé řádě 
negativních dopadů na organizaci. Neustálé řešení sporů plynoucích z projektových 
změn brání koncentraci na důležitá strategická rozhodnutí a komplikuje dodržení 
základen „trojimperativu“. Zavedení formální metodiky managementu projektových 
rizik přináší pro podnik tyto tři hlavní výhody (2, s. 76): 
 Před zahájením projektu je možné identifikovat a posoudit klíčová rizika 
k učinění kvalifikovaného rozhodnutí o tom, zdali do projektu vstoupit a za 
jakých podmínek. 
 V průběhu životního cyklu projektu je možné na základě periodické analýzy 
rizik průběžně hodnotit vliv rizik na náklady a harmonogram projektu včasnou 
reakcí na změny. 
 Zvýšení kredibility u bank a akcionářů zpracováním spolehlivější předpovědí 
hospodářských výsledků podniku. 
Různé metodiky managementu rizik projektů se začali šířeji objevovat od 
počátku 90. let. Do dnešní doby byla publikována spousta metodik a existuje mnoho 
národních a mezinárodních norem. V podmínkách České republiky mezi tři důležité 
metodiky managementu rizik patří procesy podle norem ČSN ISO 31000 a ČSN IEC 
62198, dále podle americké normy PMI a podle postupu IPMA, používaného 
Společností pro projektové řízení v ČR (2, s. 79 a 93). 
Korecký a Trkovský (2) provedli porovnání více než třiceti předních metodik  
a používaných praktik managementu rizik za účelem nalezení společných prvků  
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a rozdílností. Na základě analyzovaných metodik a vlastních zkušeností navrhli tito dva 
autoři obecnou metodiku managementu rizik projektů. Z provedeného porovnání 
vyplynuly tyto hlavní závěry (2, s. 93): 
 Počet fází managementu rizik je obvykle 6, popřípadě je možné ještě přidat 
další 2 fáze. 
 Metodiky obsahují shodné aktivity, liší se zejména v členění na fáze a etapy. 
 Metodiky managementu rizik zaměřené obecně a na projekty se od sebe 
v postupech a procesech zásadně neliší.  
Proces managementu rizik je pro zjednodušení komunikace a usnadnění 
rozhodnutí pro další postup z dosavadních výsledků rozdělen na fáze (mají své vstupy  
a výstupy), dílčí fáze neboli etapy a kroky. V průběhu životního cyklu projektu dochází 
k překrývání a opakování fází (2, s. 124). Celý navržený proces managementu rizik 
s jednotlivými fázemi a etapami i se znázorněním zpětných vazeb je přehledně zobrazen 
diagramem na Obrázku 10. Znázornění opakování fází zpětnou vazbou je zakresleno 
na ve čtyřech místech procesu (2, s. 105): 
 „ANALÝZA“ Kvalitativní analýza rizik – při analýze vazeb mezi riziky se může 
projevit potřeba identifikace nových rizik. 
 „OŠETŘENÍ“ Analýza rizik při aplikaci navržených variant ošetření – nová 
rizika vyvolaná akcemi k ošetření rizik obvykle vyžadují zopakovat předchozí 
fázi a etapy. 
 „OŠETŘENÍ“ Rozhodnutí přehodnotit ošetření rizik nebo projekt – pokud po 
zhodnocení rizik projektu parametry překročí přijatelnou míru rizika, nákladů 
nebo zisku, může se stačit vrátit na počátek fáze. V případě nutnosti větších 
změn se zopakují všechny předchozí fáze. 
 „ŘÍZENÍ“ Přezkoumávání rizik – jedná se o základní opakovanou zpětnou 
vazbu, kdy se podle potřeb periodicky opakují všechny předchozí fáze. Ověří se, 
zda nedošlo ke změnám vyžadujícím další rozpracování a postupy se v potřebné 
míře opakují k přihlédnutí k situaci.  
Posuzování rizik je nadřazená fáze zahrnující Identifikaci rizik a Analýzu rizik. 
Ve fázi Ošetření rizik může dojít k odmítnutí projektu, prokáže-li se nedostatečná 
návratnost vložených prostředků nebo projekt nezíská potřebnou prioritu v portfoliu 
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projektů. V této fázi také dochází ke schválení projektu, které se provádí pouze jednou, 
případně ještě tehdy, poté co se projekt radikálně mění (2, s. 105). 
Celý proces managementu rizik probíhá zároveň s ostatními procesy řízení 
projektu. První čtyři fáze mohou probíhat opakovaně v průběhu celého životního cyklu 
projektu. Fáze Řízení rizik začíná realizací projektu, zatímco Závěrečné vyhodnocení je 
možné vypracovat až po předání produktu zákazníkovi (2, s. 126).   
 
Obrázek 10: Navržený proces managementu rizik (Zdroj: Upraveno dle 2, s. 104) 




1.3.1 Komunikace a konzultace, Průběžná dokumentace 
Jedná se o trvale probíhající činnost, nikoliv o samostatnou fázi s definovaným 
začátkem a koncem. Pro management rizik projektu je tato činnost nepostradatelná. 
Souvisí přímo s komunikačním plánem projektu. Patří sem jednak předávání  
a získávání informací, tak konzultace a jednání, na nichž se rozhoduje o změnách 
v projektu. Cílem průběžné dokumentace je samotný proces managementu rizik  
a zaznamenávání zkušeností pomáhajících do dalších projektů (2, s. 106).  
1.3.2 Stanovení kontextu 
Tato fáze zahajuje proces managementu rizik. Jejím účelem je stanovit klíčové 
cíle projektu, obstarat informace o jeho produktu. Vychází ze studie proveditelnosti,  
z organizačních pravidel podniku, z dřívějších znalostí z obdobných projektů, 
z obchodních informací o trhu a v neposlední řadě z informací o zainteresovaných 
stranách. V etapě stanovení strategie managementu rizik probíhá odhad rizikovosti 
projektu, který spočívá v zamyšlení se nad očekávaným přínosem projektu pro podnik. 
Na základě zvolené důležitosti je třeba vybrat vhodného manažera zodpovědného za 
management rizik. V další etapě se vyhodnocují externí a interní souvislosti se 
shromážděnými podklady. Jejich neúplnost lze označit za riziko a chybějící informace 
je třeba postupně doplňovat. Třetí etapa je určena k přizpůsobení metodiky a procesu 
managementu rizik typu projektu. Volí se metody, časový postup provádění fází 
managementu rizik, zpracovává se seznam účastníků managementu rizik, rolí  
a odpovědností. Fáze je ukončena schválením plánu managementu rizik, který stručně 
shrnuje dosud získané poznatky (2, s. 134 a 167). 
1.3.3 Identifikace rizik 
„Identifikace rizik spočívá v systematické analýze, identifikace, kategorizaci  
a dokumentaci rizik, které mohou ovlivnit projekt“ (5, s. 274). Vstupními údaji jsou jako 
u první fáze informace o projektu a vypracovaný plán managementu rizik. Riziko je 
popisováno modelem ve tvaru příčina – riziko – účinek, který navádí k hledání 
preventivních a reaktivních akcí. Důležité je zapojit do procesu co nejvíce 
zainteresovaných stran na projektu. Podle rozsahu managementu rizik se vyberou 
vhodné metody identifikace rizik (viz kapitola 1.4). V další etapě následuje hledání 
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rizik, aby žádná nezůstala nepovšimnuta. Nalezená rizika jsou označena a sdružována  
v třídníku rizik a zapsána do tzv. registru rizik (též katalog rizik), který slouží 
k průběžnému záznamu důležitých informací o rizicích. Po zpracování seznamu rizik je 
možné rizika přiřadit k prvkům struktury rozsahu prací na projektu (WBS). Částečně 
vyplněný registr rizik s vlastníky rizik se dále v dalších fázích managementu rizik 
doplňuje (2, s. 170 a 245-247). 
1.3.4 Analýza rizik 
Hlavním cílem fáze Analýzy rizik je: „ … více porozumět rizikům, jejich 
příčinám a mechanismům jejich vzniku a působení na cíle projektu“ (2, s. 355). 
Posuzuje se eventuální vzájemná závislost mezi riziky, která zvyšuje pravděpodobnost 
způsobení řetězové reakce a závažnost jejich dopadu (5, s. 274). Vstupním údajem je 
registr rizik, plán managementu rizik a dostupné údaje z předcházejících fází. Analýza 
rizik se průběžně opakuje v managementu rizik a aktualizují se výhledy dopadů rizik na 
cíle projektu. Pro analýzu rizik je možné použít univerzálně uplatnitelné metody 
sloužící i pro identifikaci, vyhodnocení a ošetření rizik (viz kapitola 1.4). Pro vyjádření 
veličin existují dva základní přístupy, které lze kombinovat (4, s. 108-109): 
 Kvalitativní metody – jsou postaveny na slovním popisu pravděpodobnosti  
a závažnosti potenciálního dopadu. Rizika mohou být vyjádřena podle bodovací 
stupnice. Tento typ analýzy je jednodušší a více subjektivní. Volí se z důvodu 
upřesnění nebo nedostatku číselných údajů. Chybí finanční vyjádření. 
 Kvantitativní metody – jsou založeny na matematickém výpočtu 
pravděpodobnosti a dopadu rizika. Jedná se o náročnější typ analýzy, jejíž 
výsledek souvisí s relevantností získaných údajů. 
 Kombinované metody – vycházejí z číselných údajů, ale pro hodnocení rizik 
využívají měřítka kvalitativní stupnice k jejich lepšímu porovnání. 
V etapě hodnocení rizik se rozhoduje, která rizika nelze akceptovat, která mohou 
být zanedbána, a která musí být ošetřena. Lze přitom vycházet z paretovského 
principu 80/20. Ošetřit 20 % nejvýznamnějších rizik a zbylé prostředky ponechat jako 
rezervu (1, s. 87). Rozhodovací procesy jsou pro analýzu rizik charakteristické. Dají se 
rozlišit tři základní případy rozhodování (6, s. 87): 
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 Rozhodování za jistoty – důsledek rozhodnutí je beze zbytku znám. Rozhodnutí 
je nenáhodné. Manažer volí optimální důsledek. 
 Rozhodování za nejistoty – rozhodování je vždy náhodné. Manažer nemá žádné 
preference. 
 Rozhodování za rizika – rozhodování je nenáhodné, ale má v sobě prvky 
náhodnosti, jelikož důsledek není přesně znám. Zaleží taktéž na manažerův 
vztah k riziku (viz kapitola 1.1.4). 
Výstupem analýzy rizik jsou kvalitativně nebo kvantitativně ohodnocená rizika, 
která určují celkové riziko projektu. Na základě závažnosti jednotlivých rizik jsou 
vymezeny odpovědné osoby a stanoveny priority pro jejich ošetření (2, s. 356).  
1.3.5 Ošetření rizik 
„Cílem této fáze je snížit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby 
projekt byl s vysokou pravděpodobností úspěšně realizovatelný“ (1, s. 87). Hlavnímu 
vstupními údaji je registr rizik, plán managementu rizik a další podklady k projektu  
a jeho rizikům, aby se připravila strategie ošetření rizik. V první etapě se hledají 
varianty možností ošetření rizik (2, s. 364).  
Tradiční strategie reakce na riziko jsou spojovány s reakcí na hrozby a jsou 
celkem čtyři. Shrnují se pod označením „Take, Treat, Transfer, Terminate“. 
Zjednodušeně se označují logem 4T (6, s. 229). Svozilová (5, s. 278) tyto strategie 
překládá jako „Akceptace, Omezení-Redukce, Převody, Odmítnutí“ a navíc přidává 
ještě strategii „Simulace a výzkum“. Smejkal a Rais (4, s. 133) uvádí postupy, které 
přiřazuje do podnikových strategií nazvaných „Retence rizik, Redukce rizika, Přesun 
rizika a Ofenzivní řízení firmy“.  
V současnosti se ve strategiích reakce na rizika odlišují hrozby a příležitosti. 
Tento významový posun zahrnul Korecký a Trkovský (2, s. 368-373) při návrhu 
následujících typových strategií ošetření rizik: 
 Zahrnout do rozpočtu: přijmout – společná strategie pro hrozbu i příležitost. 
Riziko je přijato, pokud náklady k jeho ošetření převyšují přínosy nebo nelze 
ovlivnit. Pokud projekt kalkuluje s příležitostí a neuskuteční se, pak to znamená 
totéž co uskutečnění hrozby. 
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 Modifikovat vliv: zmírnit/posílit -  zmírnění pro hrozbu se může týkat snížení 
pravděpodobnosti např. důkladnějším testováním, zvýšením kontroly, výběru 
spolehlivějších dodavatelů atd. Snížení účinků rizika lze dosáhnout zavedením 
redundance do systému. Příležitost je třeba posílit, zvětšit pravděpodobnost např. 
zvýšením spokojenosti zákazníka, zvýšením kontroly, vypsání cílových odměn 
atd. nebo zvětšit přínosy obvykle taktéž zvýšením kvality nebo motivací 
zainteresovaných stran. 
 Přidělit vlastnictví: přenést/sdílet – u hrozby riziko není eliminováno, ale 
nejistota je přenesena mimo projekt za úplatek. Patří sem např. pojištění, 
bankovní platební záruky nebo kontrakty. Sdílením příležitostí se dosahuje např. 
zlepšení konkurenční pozice nebo dosažení úspor formou partnerství, společného 
týmu nebo podniků. 
 Eliminovat nejistotu: vyhnout se/využít – vyhnout se hrozbě znamená zcela 
eliminovat riziko, aby nenastalo. Je to možné použitím jiného řešení, změnou 
nebo korekcí cílů projektu např. použitím jiné technologie, záměnou dodavatelů, 
změnou harmonogramu atd. Příležitost je naopak třeba využít opět např. změnou 
řešení i změnou cílů projektu. 
Vhodné akce pro ošetření rizik, u ztráty způsobené rizikem typu hrozby, je 
možné odvodit také z polohy rizika v mapě rizik (Obrázek 11). Mapa rizik je rozdělena 
podle stupně pravděpodobnosti a výše dopadu rizika ve smyslu ztráty (2, s. 374). 
 
Obrázek 11: Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika (Zdroj: Upraveno dle 4, s. 130) 
S preventivními strategiemi se kombinují i reaktivní akce na riziko. Mají formu 
rezervního plánu (též kontingenční) pro případ uskutečnění rizika a formu záložního 
plánu (též záchranný, ang. fallback) pro případ selhání rezervního plánu (2, s. 373). 
Po návrzích ošetření rizik se musí počítat také s ošetřením jimi vyvolanými 
riziky. Pro složitě provázaná rizika se zpracovávají scénáře. Poté dochází k návratu 
k analýze rizik s respektováním navržených ošetření. V dalších etapách se zpracovává 
plán ošetření rizik, který je hlavním výstupem této fáze. Na základě efektivity 
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navrhnutých ošetření obsahuje preventivní akce a záložní strategie k ošetření rizik. Jeho 
součástí jsou rovněž aktualizované plány projektu, upřesněné časové a finanční rezervy 
v harmonogramu a rozpočtu. Postupy v této fázi závisí na tom, v jaké životní fázi 
životního cyklu projektu se ošetření rizik aktuálně provádí (2, s. 432-433). 
1.3.6 Řízení rizik 
Cílem fáze Řízení rizik je: „ … s využitím všech dosud zpracovaných analýz  
a plánů udržet riziko projektu pod schválenou úrovní a zajistit splnění cílů projektu“ (2, 
s. 440). Podklady pro řízení projektu definují, co a jakým způsobem se toho má 
dosáhnout. Tyto vstupní údaje zahrnuje plán managementu rizik, registr rizik, plány 
ošetření rizik a další související dokumenty umožňující aktivní řízení rizik pro 
maximalizaci příležitostí a minimalizaci hrozeb. Toho je dosaženo trvalým 
monitorováním projektu, stavů jeho rizik, postupováním podle připravených plánů  
a řešením akutních problémů. Dále se periodicky sleduje čerpání rezerv, aktualizace 
rozpočtu a harmonogramu projektu. Nezbytnou činností v této fázi je správa registru 
rizik. Korecký a Trkovský (2, s. 466) doporučuje seřadit seznam podle stavů rizik: 
 aktivní – je třeba prověřit spouštěcí podmínky 
 identifikované – pokračovat v analýze příslušných rizik 
 kvalifikované nebo kvantifikované – připravit plány a akce k ošetření rizik 
 neaktivní, uzavřené – není třeba žádné akce, popř. prověřit rizika. 
K tomuto účelu se v současnosti využívá počítačové podpory vedením katalogu 
v některém tabulkovém procesoru s řádky. Registr však může být tvořen  
i sofistikovanější databází (1, s. 89).  
Snad ještě významnější aktivitou při řízení rizik je průběžná dokumentace 
důležitých zkušeností a poučení nebo zápisů z jednání. Komunikace a konzultace se 
všemi zainteresovanými stranami je nepostradatelná (2, s. 440-441). „ … pokud došlo 
k podstatnému zhoršení nebo zlepšení očekávaných výsledků projektu, aniž se to 
projevilo v hodnocení jeho rizik, nepokrývá management rizik dostatečně nejistoty 
v projektu a nezajišťuje kontrolu nad jeho reálnými riziky“ (2, s. 473). Rizika projektu 
se pravidelně přezkoumávají a jeli to zapotřebí, může se provést audit managementu 
rizik. Ukončení fáze řízení rizik je zároveň i ukončením projektu (2, s. 478). 
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1.3.7 Závěrečné vyhodnocení 
Vyhodnocení se provádí jak po realizaci projektu, tak po ukončení záručního 
provozu, kdy se ověří produkt v provozu. Hlavním cílem je načerpat zkušenosti  
a neopomenout žádné důležité poznatky k lepšímu řešení rizik při dalších projektech. 
Získané zkušenosti se strukturovaně zaznamenávají do báze znalostí managementu 
rizik. Hodnotí se čerpání projektových rezerv, a jak se management rizik projevil při 
plnění cílů projektu. Aktualizuje se třídník rizik a případně se upraví metodika 
managementu rizik (2, s. 482-483). 
1.4 Metody pro posouzení rizika 
Volba vhodných metod pro posouzení rizik vychází z výsledku fáze Stanovení 
kontextu. Záleží na typu projektu, jeho rizikovosti a důležitosti pro podnik. O použití 
expertní metody také rozhodují časové a nákladové nároky na její realizaci nebo 
dosažitelnost expertů (6, s. 189). Každý projekt je jiný, a proto se může stát, že po 
použití zvolených metod dojde k přehodnocení rizikovosti projektu. V tomto případě 
je nutné přejít k podrobnějšímu zmapování rizika (2, s. 229-230). Některé z metod pro 
analýzu rizik lze použít taktéž pro identifikaci, hodnocení a náměty ošetření rizik. Při 
posuzování rizik se používají běžné manažerské techniky jako brainstorming, poučení 
z historických dat, studium dokumentace, strukturované rozhovory, diskuse s experty, 
dotazníky atd. 
Existuje značné množství metod, které lze uplatnit buďto doplňkově, specificky 
podle předpisů nebo i univerzálně u většiny projektů. Některé základní metody vhodné 
pro posuzování rizika jsou stručně rozvrženy v následujících odstavcích. 
Metody pro základní popis rizika. Patří sem metody, které popisují riziko 
formou pravděpodobnosti a dopadu na cíle projektu. Pro kvantifikaci rizik se používá 
rozdělení pravděpodobnosti a očekávaná hodnota. Kvalitativní hodnocení rizik 
probíhá pomocí stupnic, které určují prioritu ošetření rizik (2, s. 258). 
Metoda RIPRAN vychází z procesního pojetí analýzy rizika. Provádí se 
podrobným rozborem hrozeb a scénářů v týmu nebo alespoň ve skupině. Identifikovaná 
rizika s návrhy na ošetření se zaznamenávají obvykle ve formě tabulky. Výstupem 
metody je tak v podstatě vypracovaný registr rizik (1, s. 90-94). 
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Skórovací metoda s mapou rizik. Tato metoda využívá techniky Delphi, 
expertního odhadu skupiny specialistů, k ocenění identifikovaných rizikových faktorů. 
Výsledné ocenění se vykresluje do dvojrozměrné matice ve tvaru bodového grafu, do 
tzv. mapy rizik. K bodům v kritickém kvadrantu se zpracovávají opatření (1, s. 94). 
Analýzy pomocí stromových diagramů. Diagramy různých typů mohou 
posloužit pro zjednodušené zobrazení procesu usuzování. Jedná se o uspořádané  
a orientované grafy, které popisují působení příčin nebo vývoj událostí (6, s. 169). 
Představují srozumitelný podklad k diskusi, ale vyžadují delší přípravu (5, s. 283). 
 Analýza příčin a důsledků (Ishikawa „rybí kost“) – princip diagramu rybí 
kosti spočívá v tom, že od její hlavy v podobě následku vede páteř popisující 
příčiny (2, s. 223). 
 Diagramy vlivů – slouží především ke znázornění závislostí při rozhodování 
mezi alternativy nebo hodnocení rizik (2, s. 225). 
 Analýza stromu poruch (FTA) – zkoumá postupným větvením vrcholové 
události (nežádoucího stavu) příčiny, které k ní mohly dovést (6, s. 182) 
 Analýza stromu událostí (ETA) – slouží k analýze sledu událostí znázorňující 
postupný vývoj od iniciační události ke konečnému výsledku. Lze použít jak ve 
kvalitativní podobě, tak v kvantitativní podobě s vypočtenou pravděpodobností 
koncových událostí (2, s. 316) 
 Analýza rozhodovacího stromu – rozšířená forma stromu událostí. Začíná 
počátečním rozhodnutím. Pro každou variantu, představující koncovou větev 
stromu, se ocení konečné následky a vypočte celkový vliv na projekt (2, s. 356). 
Možnost zobrazení rozhodovacího stromu ukazuje Obrázek 12. 
 
Obrázek 12: Zobrazení rozhodovacího stromu (Zdroj: Upraveno dle 3, s. 266) 
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Metody pro identifikaci a analýzu poruch a nebezpečí. Tyto metody vznikly 
před desítkami let a jsou spjaty s analýzou havárií a katastrof. Podléhají oblasti použití  
a jsou prováděny specialisty v daném oboru. V technické praxi jsou to (4, s. 113): 
 Metoda předběžného posouzení nebezpečí (PHA) – vznikla pro potřeby 
armády USA. Aplikuje se v raných fázích projektu s cílem identifikovat 
pravděpodobné hrozící nebezpečí, které mohou způsobit škodu. 
 Metoda Co když? (What if?) – Zkoumá neočekávané události pomocí 
brainstormingu, týmové diskuse. Definuje nebezpečná místa systému  
a identifikuje rizika pro detailnější rozbor dalšími metodami. 
 Metoda Analýzy způsobu a důsledků (a kritičnosti) poruch (FMEA, 
FMECA) – přezkoumává všechny potenciální příčiny selhání jednotlivých 
prvků zařízení. Metoda může být zaměřena i na výrobní systémy a procesy. 
Největší efekt má ve fázi návrhu produktu nebo systému. FMECA rozšiřuje 
FMEA o analýzu kritických stavů, které se řadí podle závažnosti. Má dvě fáze. 
Verbální fáze se zaměřuje na identifikaci poruch a numerická fáze na 
tříparametrický odhad rizik projektu (6, s. 183-184). 
 Metoda Riziková a operační analýza (HAZOP) – Identifikuje a hodnotí 
nebezpečné stavy, které se mohou vyskytnout v provozu produktu a navrhuje 
preventivní opatření ke snížení rizik (2, s. 228). 
Statistické a simulační metody. Tyto metody jsou zpracovány softwarově. 
Známou a používanou metodou je simulace Monte Carlo, která umožňuje z dílčích 
rozložení pravděpodobnosti jednotlivých rizik určit kumulovanou pravděpodobnost pro 
hodnocení celkového rizika projektu (2, s. 356). 
„ … jakákoliv expertní metoda je pouze pomůckou k rozhodování o riziku,  
a nemá absolutní platnost“ (6, s. 189). Výstupy analýz mohou být ovlivněny osobními 
vztahy expertů k hodnocenému projektu a jejich odlišným vnímáním rizika. Při 
rozhodování z výsledků analýzy se musí vždy zvážit jejich vypovídací schopnost,  
a zdali nejsou nějakým způsobem zkreslené (6, s. 192).   
1.5 Zavedení metodiky managementu rizik projektů 
„Rizika v projektu každý podvědomě cítí, záleží však na tom, jak s nimi dále 
pracuje“ (2, s. 513). Rizika řízená zcela intuitivně značí nejnižší stupeň procesu 
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zavedení managementu rizik na Obrázku 13. Při zavádění metodiky se doporučuje 
postupovat jednoduchými kroky od základních principů. Vždy přitom závisí na stávající 
úrovni managementu rizik, controllingu a výkaznictví v podniku (2, s. 516).  
 
Obrázek 13: Stupně zavedení managementu rizik (Zdroj: 2, s. 514) 
V prvním stupni zavedení metodiky managementu rizik projektový manažer  
a jeho tým vkládá automaticky rezervu o velikosti pociťovaného rizika do všech 
připravovaných plánu nebo je určena jako procento nákladů projektu. Některé činnosti 
nebo náklady jsou tak podhodnoceny nebo u nich může zbývat rezerva. Riziko v tomto 
případě nemůže být řízeno, protože nejsou identifikovány jeho příčiny, nejsou 
stanovena jednotlivá rizika ani jejich řešení (2, s. 514-515).  
Druhý stupeň zavádí základní princip managementu rizik popisem rizika 
v podobě příčina – riziko – účinek a rozlišuje hrozby od příležitostí. Tento princip 
přináší velký kvalitativní skok k cílenému ošetření rizika. Rizika se vyhledávají 
prostřednictvím základního třídníku rizik a kvantifikují se jako pravděpodobnost  
a dopad. Následně se provádí návrhy akcí k ošetření rizik. Nevýhodou je stále ještě 
neexistence předepsaného a srozumitelného postupu provádění managementu rizik. 
Tento stupeň postačuje podniku s menším počtem projektů (2, s. 515-520). 
Zavedení třetího stupně vyžaduje podporu vedení organizace a nalezení osoby, 
která bude metodice plně rozumět. To znamená, že její zavedení dokáže přizpůsobit 
vlastním potřebám podniku, prosadit ji a vysvětlit účastníkům procesu. Další 
podmínkou je trvalé zaznamenávání zkušeností a poučení vedoucí k neustálému 
zlepšování metodiky. Zavádění metodiky je postupné a podle složitosti projektů může 
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tato doba trvat měsíce až rok. Doporučuje se začínat na pilotním projektu, na kterém se 
jednotlivé kroky napřed odladí a pak rozšíří do celého podniku (2, s. 517-520). 
1.5.1 Hlavní principy managementu projektových rizik 
Na základě více než desetileté praxe s managementem rizik projektů 
a získaných zkušeností s tvorby vlastní metodiky Korecký a Trkovský (2, s. 17) uvádí 
několik hlavních principů, které lze považovat za velmi důležité pro management 
projektových rizik: 
 Riziku se není možné zcela vyhnout – není reálné projekt řídit bez rizika, 
okolní prostředky a nároky na výsledky projektu vždy přinášejí rizika. 
 Větší riziko znamená zároveň možnost většího zisku i ztrát – úkolem 
managementu je vyvažovat tyto dvě stránky rizika. 
 Čím přesněji definujeme předmět a cíle projektu, tím je riziko nižší – 
většina rizik vzniká právě z nejednoznačných definic předmětu a cílů projektu. 
 Dříve identifikované riziko má vyšší šanci na úspěšné vyřešení – opačně 
platí, že řešením nečekaných problémů je projekt výrazně ohrožován. 
 Vše, co není aktivně řízeno, dopadá náhodně, většinou však hůře – sledování 
rizika, příprava a provádění ošetření rizik předchází zbytečným ztrátám. 
 Rizika je třeba řídit efektivně – smysl má zabývat se pouze těmi riziky, které 
svými výsledky převyšují úsilí na ně vynaložené. 
 Riziko může mít nejen negativní, ale i pozitivní důsledky – nejistoty  
v průběhu projektu nemusí pouze ohrožovat dosažení jeho cílů, ale mohou být  




2 Analýza současného stavu 
Praktická část práce je zpočátku zaměřena na popis zkoumané společnosti. Je 
provedena kritická analýza, z jejíchž výstupů jsou pro společnost vyvozeny její silné  
a slabé stránky spolu s příležitostmi ke zlepšení a hrozbami, kterým musí čelit. Dále  
je popsán proces průběhu řízení obchodního případu. Na základě získaných informací je 
autorem dle literatury doporučen vhodný rozsah metodiky managementu rizik. 
2.1 Představení firmy 
„ČKD Blansko Holding, a.s. je přímým pokračovatelem ČKD Blansko, 
strojírenské firmy s bohatou historickou tradicí. Produkty z ČKD Blansko Holding, a.s. 




ČKD Blansko Holding, a. s. 
Blansko, Gellhornova 2228/1  




V blanenském závodě se vyrábí vodní turbíny již přes sto let. Společnost  
ČKD Blansko Holding, a.s. patří mezi tradiční výrobce vodních turbín všech typů  
a velikostí. Nabízí kompletní dodávky zařízení pro hydroenergetiku a prakticky 
čehokoliv, co souvisí s výstavbou, provozem a servisem vodních elektráren. 
Od roku 2010 patří holding ČKD Blansko do skupiny ruské společnosti JSC 
TYAZHMASH. 





2.2 Komplexní analýza 
Komplexní analýza podniku představuje rozbor vnějších a vnitřních faktorů 
ovlivňující jeho činnost. Vyvozené důsledky ze získaných informací mohou být kritické 
pro budoucí fungování firmy a průběh zakázek. 
2.2.1 Analýza interních faktorů 
Pro analýzu vnitřních faktorů společnosti je použita technika od americké firmy 
McKinsey 7S. Tato analýza se skládá z následujících 7 elementů.  
Strategie 
Strategie společnosti naplňuje a rozvijí základní strategické záměry skupiny firem OAO 
Tyazhmash. Pro oblast jakosti, ekologie a bezpečnosti práce respektuje politiku 
dlouhodobého etického, ekologického a ziskového rozvoje světové energetické 
soustavy. Společnost klade důraz na kvalitu, vysokou účinnost a životnost svých 
výrobků. Mezi další strategické cíle řadí větší rozvoj na zahraničních trzích a výzkum. 
Informace o úspěchu plnění strategických cílů jsou šířeny i veřejně na webových 
stránkách firmy nebo místními zpravodajskými kanály, jelikož investice do inovací či 
výhra tendru obvykle dosahují řádek milionů.   
Struktura 
Ve společnosti pracuje průměrně kolem 500 zaměstnanců. Jejím jediným akcionářem je 
obchodní společnost Tyazhmash. Ředitelé jednotlivých sekcí přímo odpovídají 
generálnímu řediteli. Stávající struktura může projektovému manažerovi způsobovat 
problémy se splněním svých úkolů. Z hlediska řízení projektů se v současné době 
upřednostňuje struktura maticová. Organizační struktura je zakreslena na Obrázku 15.    
 




Jménem společnosti jedná představenstvo. Data se spravují pomocí informačního 
systému, jehož všechny funkce nejsou plně využívány. Komunikace ve firmě probíhá 
veskrze elektronicky nebo telefonem. Jednou týdně, nebo častěji, vyžaduje-li to situace, 
se konají osobní schůzky termínovaného plnění zakázek (TPZ). V případě nutnosti 
projíždí denně výrobním areálem závodní pošta.  
Styl manažerské práce 
Ředitelé jednotlivých útvarů mají vysokou pravomoc, ale musí respektovat hlavní slovo 
vedení firmy. Další pozicí s významným množstvím pravomocí je Key Account 
Manažer (dále KAM), který řídí nákup a celý průběh projektu. KAM svolává pravidelné 
schůzky, na kterých podávají zástupci jednotlivých útvarů reporty o plnění zakázky  
a své názory. KAM zastává funkci projektové manažera.    
Spolupracovníci 
Pracovní kolektiv je věkově a kvalifikovaně různorodý. V posledních letech došlo 
k razantnímu náběru nových zaměstnanců. Je nastaven systém odměňování a benefitů. 
Pravidelně se pořádají zaměstnanecké akce. Konflikty mezi jednotlivými úseky nejsou 
však při řízení projektů raritou. V případech, kdy zaměstnanec nevykládá žádné úsilí, 
ani nejeví ochotu spolupracovat na řešení problému, musí rozepři rozsoudit vedení 
podniku. V minulosti docházelo k fluktuaci zaměstnanců ke konkurenci, což mělo za 
následek zpomalení progrese útvaru výzkumu.  
Schopnosti 
Členové managementu dosahují vesměs vysokoškolského vzdělání, zatímco 
zaměstnanci ve výrobě mají dokončené učiliště nebo střední školu. Značné nároky se 
kladou na schopnosti projektantů a svářečů. Vedení společnosti si je vědomo důležitosti 
udržení kvalifikace stávajících zaměstnanců a potřebu jejich rozvoje. Nabízí 
rekvalifikační kurzy a školení. Spolupracuje s VUT Brno a středními školami v regionu. 
Sdílené hodnoty  
Společnost, jakožto pokračovatel ČKD Blansko využívá své značky zaručující kvalitu  
a zkušenosti. Je hrdá na svoji tradici výroby vodních turbín a v této tradici chce 
pokračovat i nadále. Podporuje v regionu charitativní, sportovní, kulturní a řadu dalších 
veřejnosti prospěšných akcí.   
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2.2.2 Analýza vnějšího okolí 
Analýza vnějšího okolí zastupuje průzkum podmínek makroprostředí, které na 
podnik působí, ale sám je nemá možnost ovlivnit. Faktory jsou rozděleny formou 
PESTEL, slova složeného z počátečních písmen složek obecného okolí. 
Politické faktory 
V důsledku státní podpory obnovitelných zdrojů energie se v uplynulých letech zvýšil 
podíl jiných zdrojů než vodních elektráren (13). Velké projekty jsou podporovány jak 
z veřejných zdrojů tuzemských, tak zahraničních. Dění na politické scéně, lobbování 
zájmových skupin a změny ve vedení firem podnikajících v energetice přímo ovlivňují 
poptávku po hydroenergetických vybaveních a službách.     
Ekonomické faktory 
Limitujícím faktorem ovlivňující ekonomické aktivity většiny rozvojových zemí je 
zadluženost a neduživá fiskální disciplína. Potenciál nových vodních děl v rozvojových 
státech je oproti ČR ohromný (11). Díky svým dynamickým vlastnostem jsou vodní 
elektrárny k zajištění stability elektrizační soustavy vhodnou investicí (10). Pro 
následující dva roky se předpokládá mírný ekonomický růst ČR (8). S rostoucí poptávka 
po energii roste i význam využití obnovitelných zdrojů energie.  
Sociální faktory 
Míra nezaměstnanosti v ČR je pátá nejnižší v EU (7). Firma má však problémy 
s nalezením kvalifikovaných zaměstnanců se specializovaným technickým zaměřením, 
jelikož zájem o technické obory u mladých lidí klesá (12) a ti současní stárnou. 
Ředitelství a výrobní areál společnosti se nachází na pokraji města Blanska. 
Zaměstnanci dojíždí převážně vlastním nebo firemním automobilem, využívají  
i prostředků městské hromadné dopravy.  
Technologické a technické faktory 
Globální trh hydroenergetiky si žádá neustálé investice do inovací, modernizace 
strojového parku a do vývoje a výzkumu. Dlouhodobé inovační projekty jsou 
spolufinancovány z vnějších zdrojů. U tendrů se kladou čím dál větší nároky na 
předepsané parametry. Společnost pro splnění parametrů nakupuje profily turbínových 






Společnost musí dbát na právní předpisy a na požadavky státní správy, veřejnosti, 
zákazníka atd., týkající se její činnosti v oblasti prevence znečištění životního prostředí. 
V rámci certifikátu ISO 14001 musí sledovat klíčové znaky, které mohou mít dopad na 
environmentální profil společnosti.    
Legislativní faktory 
Společnost musí respektovat požadavky aktuálních norem jakosti, environmentu, 
bezpečnosti a svařování. Společnost si udržuje certifikace systému managementu 
kvality a životního prostředí. Vlastní svářečský průkaz způsobilosti na ocelové 
konstrukce a vodní stavby a systémový certifikát pro řízení jakosti ve svařování.  
2.2.3 Analýza odvětví 
Pro analýzu odvětví je použit Porterův model pěti sil. Každá z těchto pěti sil 
představuje faktor, který ovlivňuje ziskovost odvětví a působí na firmu. 
Stávající konkurenti 
V ČR působí v oblasti vodních turbín a hydraulických strojů více jak desítka firem. 
Mezi silné konkurenty patří společnost ČKD BLANSKO ENGINEERING, a.s., rovněž 
se sídlem v Blansku. Tato společnost vlastní výzkumný ústav vodních strojů, kuriózně 
se tak v Blansku nachází dva z pěti obdobných ústavů v Evropě. Dalším silným 
konkurentem jsou STROJÍRNY BRNO a.s., které sídlí na ulici Blanenská, ale ve městě 
Kuřimi. Další konkurenci představuje společnost EXMONT-Energo a.s. sídlící  
v Brně. Produkty od konkurence více jak desítky firem z velké části směřují do 
zahraničí. Ve světě se podobnou výrobní činností zabývají velké konsolidační skupiny, 
např. mezinárodní koncern ALSTOM z Francie nebo švýcarský SULTZER.    
Hrozba vstupu nových konkurentů 
S ohledem na neoptimistickou predikci budoucího vývoje v oblasti získávání energie  
z vodních toků a na stávající konkurenci je velmi nepravděpodobné, že by tento trh 
přilákal větší počet nových subjektů. Započít výrobu hydrotechnických zařízení navíc 
s sebou přináší vysoké počáteční investice, jisté technologické zázemí, kontakty  
a především znalosti a zkušenosti (know-how). 
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Vyjednávací síla odběratelů 
Vyjednávací pozice kupujících je vzhledem k silné konkurenci poměrně vysoká. 
Společnost pravidelně vstupuje do výběrových řízení. Její úspěšnost se pohybuje 
průměrně kolem 20 %. Aby splnila podmínky trendu, spolupracuje buďto s podniky, se 
kterými jindy soupeří, nebo často snižuje ceny. Předmětem jejího zájmu se stále více 
stávají především rekonstrukce a modernizace vodních elektráren vybudovaných během 
minulého století. 
Vyjednávací síla dodavatelů 
V pozici odběratele má společnost silnější roli. Zastoupení dodavatelů nakupovaného 
materiálu a surovin je v ČR dostatek. Výběr je široký a vždy se najdou alespoň tři 
vhodní kandidáti, a to i v případě realizace externí subdodávky součásti zařízení. 
Hrozba substitutů 
Vodní turbíny jsou samo o sobě velmi specifickým výrobkem. Jejich poptávku přímo 
ovlivňuje poptávka po energii. Vodní elektrárna zastupuje skupinu výroby elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů. Substitutem by tak pro konečného zákazníka mohlo být 
řešené solární, větrné nebo bioplyn. Jako doplňkový zdroj je však elektřina z vodní 
energie nezastupitelná, je regulovatelná a málo ztrátová (14). 
2.2.4 SWOT analýza 
Výstupy dílčích analýz poskytly důležité poznatky k vytvoření SWOT analýzy 
(Tabulka 1). Z vnitřních faktorů vyzdvihuje silné a slabé stránky společnosti  
a působením vnějších faktorů odhaluje příležitosti a hrozby. 
Tabulka 1: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování 17. 03. 2014) 
Silné stránky Slabé stránky 
 Zkušenosti, technické zázemí 
 Dobrá pověst, značka 
 Portfolio výrobků a služeb 
 Školení a spolupráce se školami 
 Silná mateřská společnost 
 Snaha managementu o inovace 
 Nezveřejněné výroční zprávy 
 Nevytížené VS přetížené kapacity 
 Absence zavedení projektového týmu 
 Přetížení některých kval. pracovníků 
 Nevhodná org. struktura pro projekty 
 Nevyužitý potenciál výzkumu a vývoje 
 Překračování termínů plnění zakázek   
Příležitosti Hrozby 
 Zahraniční trhy 
 Modernizace vodních děl 
 Dotace od MPO a z fondů EU 
 Kooperace se subdodavateli 
 Stávající konkurence 
 Nedostatek kvalifikované pracovní síly 
 Politické dění u nás a v zahraničí 
 Fluktuace zaměstnanců 
 Ekonomická situace 
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2.2.5 Průběh řízení obchodního případu 
Postup pro řízení nabídkového a realizačního procesu projektů je stanoven 
organizační směrnicí holdingu ČKD (15). Určuje pravidla, povinnosti a odpovědnosti 
pracovníků, kteří se svojí činností účastní tohoto procesu. Celý průběh realizace 
obchodního případu od přijetí poptávky až po zajištění konečné přejímky je znázorněn 
pomocí postupového diagramu. Jednotlivé kroky jsou upřesněny komentářem.  
V závěru je řízení obchodního případu vyhodnoceno z pohledu managementu rizik.      
 
 
2.2.6 Zhodnocení aktuálního stavu 
 Předcházející uvedený postup řízení obchodního případu se nedodržuje striktně 
vždy ve všech případech. Jednotlivé postupy mohou v závislosti na charakteru 
kontraktu probíhat v rozdílném rozsahu a délce.  
Z pohledu managementu rizik není v organizaci zavedený žádný systém řízení 
rizik, ani není v platnosti žádná směrnice nebo manuál pro řízení rizik projektů. 
Účastníci projektu rizika vnímají a mluví o nich, ale záleží také na tom, jak s nimi dále 
operují. Problémy doprovázející projekty se řeší na pravidelných schůzkách TPZ. 
Rizika jsou nyní řízena zcela intuitivně, nejsou nikde sepisována.  
Většinou se berou v potaz pouze rizika negativní povahy. Toto pociťované riziko 
se řeší automatickým prodlužováním časových plánu nebo vytvářením procentuálních 
rezerv z nákladů projektu. Jsou to případy, kdy s jistotou nelze odhadnout dobu trvání 
projekčních prací, výroby, ceny apod. Tato metoda snad může u srovnatelných projektů 
dostačovat, což je poměrně běžný případ u zkoumané společnosti. Vložení rezerv do 
všech nejistých aktivit ale bývá často zbytečné, protože z rizik se nakonec naplní jen 
část. Hlavním důvodem, proč je třeba pracovat s rizikem adresně je podle Koreckého  
a Trkovského (2) určení příčiny rizika, jinak riziko nemůže být řízeno. 
Očekává se, že implementace metodiky managementu rizik projektů povede 
k získání významných zakázek a zlepšení konkurenceschopnosti. Hlavní motivací je 
snaha lépe zvládat projektové řízení a předcházet opakujícím se problémům. 
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2.3 Návrh metodiky managementu rizik projektů 
Na základě provedené analýzy lze ve společnosti současnou úroveň 
managementu rizik projektů označit stupněm I., představující intuitivní/plošné řešení 
rizik (viz kapitola 1.5 Obrázek 13). V současných podmínkách, kdy rizika nikdy nebyla 
aktivně řízena, není vhodné provádět velké skoky a implementovat složité procesy. 
Doporučuje se nejprve zavést základní principy jednoduchého procesu managementu 
rizik na stupni II. Následující kapitoly v souladu s normou ČSN ISO 31000 uvádí 
návrh přizpůsobené metodiky a modulárně sestaveného procesu managementu rizik 
vycházejícího z instrukcí od Koreckého a Trkovského (2). 
2.3.5 Zvládnutí základních principů 
Před tím, než se při přípravě a realizaci projektu přistoupí k identifikaci rizik, je 
nutné přijmout a porozumět dvěma základním principům managementu rizik: 
a) Nejistotu a riziko je třeba chápat jako zdroj negativního i pozitivního 
ovlivňování projektu. Znamená to, že preventivní akce proti hrozbě má svůj 
protipól v činnosti podporující příležitost (viz kapitola 1.1.1). 
b) Rozbor a označení rizika zapisovat ve správném tvaru (viz kapitola 1.1.2). 
Vědomé oddělení příčin, rizika a účinku umožňuje reagovat jednak proti 
působení příčiny, tak i proti účinku uskutečněného rizika. 
Aplikace těchto základních principů je v podniku pro účastníky procesu 
managementu rizik podmínkou vedoucí k cílenému ošetření rizika. Zapisovat rizika ve 
správném tvaru je důležité z toho důvodu, aby je bylo možné efektivně řídit. 
2.3.6 Proces managementu rizik 
Procesem managementu rizik se zabývá kapitola 1.3 a graficky je znázorněn na 
Obrázku 10. V příloze 1 je celý proces rozepsaný až na dílčí kroky. Kroky označené 
hvězdičkou značí rozsah zohledněný v přizpůsobené metodice. Provést všechny kroky 
by bylo pro společnost více kontraproduktivní než přínosné. I následující návrh 
jednoduchého procesu managementu rizik bude vyžadovat hlubší odladění, integraci do 
dalších podnikových procesů a používaných směrnic dokud nebude ovládán alespoň 
v základním rozsahu.              
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1 Stanovení kontextu managementu rizik 
1.1 Určení důležitosti projektu pro podnik (u připravovaných projektů) 
Na základě zkušeností, informací a podkladů, které jsou k dispozici KAM sám 
nebo po poradě s ředitelem divize posoudí, nakolik je projekt pro podnik důležitý. Pro 
třídění projektů se použije systém bodování ve třech kategoriích (Tabulka 2).  
Tabulka 2: Kritéria pro třídění projektů (Zdroj: Upraveno dle 2, s. 144) 
 
1.2 První posouzení rizikovosti projektu (u připravovaných projektů) 
KAM nebo jiný odpovědný pracovník provede hrubou kvantifikaci rizika pro 
odhad možného dopadu hrozeb a příležitostí do hospodářských výsledků podniku (ještě 
se nejedná o standardní identifikaci a analýzu rizik). Pro první odhad rizikovosti může 
vycházet z obdobných projektů, nebo použít vytipovaná kvantifikovatelná největší 
rizika v třídníku rizik (kapitola 2.3.5). Hodnocení rizik se shrne do dvou výsledných 
odhadů výše hrozeb a příležitostí vytvořených podle Tabulky 3. 




Hrubý odhad rizikovosti projektu se vypočítá součinem pravděpodobnosti  
a dopadu rizika. Meze pro zařazení projektu do tří kategorií jsou znázorněny na 
Obrázku 16. 
 
Obrázek 16: Škála pro rozdělení projektů podle počáteční rizikovosti (Zdroj: Upraveno dle 2, s. 147) 
Pokud jsou k dispozici data z ostatních připravovaných projektů v portfoliu. Je 
možné porovnat rizikovosti konkrétních projektů. Vedení společnosti definuje 
nepřekročitelné limity rizik pro daný projekt. 
1.3 Určení manažera pro management rizik (u připravovaných projektů) 
Z výsledku předchozích dvou kroků ředitel divize pověří jako manažera rizik 
odpovědného KAM, nebo jiného specialistu. 
1.4 Příprava stručného seznamu cílů projektu 
Odpovědný pracovník zpracuje seznam důležitých cílů projektu z oblasti 
nákladů, času a výsledků s vyznačením jejich priorit.  
1.5 Posouzení souvislostí a vazeb 
Manažer rizik projektu v přijatelné míře provede posouzení souvislostí a vazeb 
projektu s okolím. 
1.6 Určení zainteresovaných stran 
Manažer projektu vytvoří seznam všech účastníků procesu managementu rizik  
a stran, které mohou projekt ovlivnit nebo jsou projektem ovlivněni. 
1.7 Zpracování Plánu managementu rizik 
Struktura plán managementu rizik (Tabulka 4) obsahově odpovídá 
vypracovaným předchozím bodům zaznamenaných v souboru programu Excel. 




 Časování a frekvence managementu rizik je orientačně nastaveno standardně 
tak, jak popisuje kapitola 2.3.3 
2 Identifikace rizik 
2.1 Identifikace rizik zvolenými metodami 
KAM jako základní krok k nalezení rizik napřed posoudí kvalitu  
a konzistentnost všech podkladů následujícím postupem: 
 Porovná požadavky zákazníka se zadáním parametrů výsledného produktu  
a časovým harmonogramem. 
 Prověří podmínky spolupráce zákazníka při realizaci kontraktu. 
 Posoudí úplnost zapracování zadání do struktury prací projektu. 
 Posoudí návaznosti činností a reálnost odhadu harmonogramů. 
 Posoudí úplnost a kvalitu personálního obsazení na projektu. 
 Prověří ostatní dokumenty projektu. 
 Přitom čerpá ze zkušeností z řízení předchozích projektů. 
Místo nalezení rizika a riziko samotné KAM zapíše do registru rizik (kapitola 
2.3.6). Do procesu identifikace projektů KAM zapojí všechny účastníky projektu, může 
svolat poradu, nebo projednat rizika s experty. K nalezení rizik přitom v řízených 
diskusích využívá interaktivních postupů, zejména brainstormingu a otázek typu „Co se 
stane, když …“. KAM jako doplňkovou metodu použije průběžně aktualizovaný 
třídník rizik vedený v Excelu.  
2.2 Zpracování seznamu rizik 
KAM ke zpracování seznamu rizik a zápisu důležitých údajů od počátku používá 
registr rizik připravený v Excelu. 
3 Analýza rizik 
3.1 Ověření zda jsou již rizika nějak ošetřena 
KAM ve třídníku rizik ověří, zdali nejsou pro některá identifikovaná rizika již 





3.2 Hodnocení rizik a určení priorit 
KAM kvalitativně hodnotí rizika zapsaná v registru rizik podle třístupňové 
škály v Tabulce 5. Ke každému riziku přiřadí jeho vlastníka, který bude odpovídat za 
analýzu a eventuálně i za ošetření přiřazeného rizika. Dopad kvantifikovatelných rizik 
KAM po zvážení nemusí vyčíslovat detailně. Může je k posouzení předat odpovědnému 
útvaru, nebo je označit jednou ze slovních variant dopadu.  
Tabulka 5: Škála k ohodnocení pravděpodobnosti a vlivu rizika na cíle projektu (Zdroj: Upraveno dle 2, s. 282) 
 
Výsledný potenciální dopad rizika se automaticky vypočte podle přidělených 
klasifikačních stupňů. Bodové hranice tří skupin pro rozdělení závažnosti rizika jsou 
graficky znázorněny maticí na Obrázku 17. 
 




3.3 Rozdělení rizik do skupin 
 Na základě vypočítané závažnosti rizika a vlastního uvážení KAM v registru 
rizik určí, na která rizika se koncentrovat důkladněji. Rozdělení do skupin může 
ponechat nepozměněné, nebo je upraví podle nabídky v registru rizik. 
4 Ošetření rizik 
4.1 Návrhy možností ošetření jednotlivých rizik 
 Na základě přidělených priorit v registru rizik KAM a vlastníci rizik navrhnou 
preventivní akce. Podle charakteru dopadu je třeba zvolit vhodnou strategii ošetření 
rizika, která se ověří na základních plánech projektu a zaznamená do registru. Pak se 
posoudí dopad zbývajícího rizika a podle uvážení připraví plány záložních akcí. 
Okolnosti, za nichž je třeba záložní plány použít KAM v registru rizik označí spouštěcí 
podmínkou tzv. trigger. Tuto podmínku přidělený vlastník rizika zodpovědný za jeho 
ošetření průběžně sleduje a vyhodnocuje. Je-li to nutné, akce se před provedením 
odsouhlasí ředitelem divize a zapracují do plánů projektu. 
4.2 Určení rezerv na rizika a rozpočtu projektu 
 KAM ve spolupráci s odpovědnými útvary kvantifikuje potřebné finanční 
rezervy na provedení projektu. Celková rezerva na projekt se v registru rizik vypočítá 
jako kombinace očekávaných hodnot hrozeb (kladné číslo) a příležitostí (záporné číslo). 
4.3 Provedení preventivních akcí 
 V průběhu životního cyklu projektu vlastníci akcí provedou adekvátní 
preventivní akce a o výsledku informují manažera projektu. 
5 Řízení rizik 
5.1 Monitoring a řízení rizik 
 Během realizace projektu vlastníci rizik sledují zejména spouštěcí podmínky, 
datum, kdy je třeba se rizikem zabývat. K tomu využijí výpisy z registru rizik. Dojde-li 
k indikaci nových hrozeb nebo příležitostí, zaznamenají se a analyzují.  
KAM průběžně sleduje plnění milníků projektu, změny, finanční výkazy, zprávy 
o dodržování kvality, zápisy, záznamy a další formální a neformální komunikaci 
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týkající se projektu. Dále porovnává aktuální výši rizik s rezervou a aktualizuje rozpočet 
projektu. Oblast rizik je součástí jednání TPZ. 
V případě rizikového projektu KAM periodicky přezkoumává rizika  
a přehodnocuje způsoby jejich ošetření. 
6 Závěrečné vyhodnocení 
6.1 Zpracování hodnocení managementu rizik projektu 
 Po ukončení projektu KAM stručně, formou odkazů na bližší podklady, 
vyhodnotí průběh managementu rizik projektu. Doporučená struktura této zprávy je 
uvedena v Tabulce 6.   
Tabulka 6: Struktura hodnocení managementu rizik (Zdroj: Upraveno dle 2, s. 492) 
 
 Hodnocení managementu rizik musí obsahovat zejména důležitá poučení  
a zkušenosti, které by mohly přinést užitek pro další projekty. 
6.2 Aktualizace třídníku rizik 
Manažer rizik je zodpovědný za udržování a správnost třídníku rizik. 
Aktualizuje typická rizika, jejich popis a možné strategie k jejich ošetření. 
6.3 Aktualizace metodiky managementu rizik      
Manažer rizik zhodnotí, zda používaná metodika nevyžaduje úpravy. 
2.3.7 Časový postup a frekvence managementu rizik 
Časování fází závisí na tom, v jakém stádiu se projekt zrovna nachází, na jeho 
typu a rizikovosti. Stejně tak jako nastavení potřebné frekvence vychází z praktických 
potřeb konkrétního projektu a zkušeností managementu.  
Následující Obrázek 18 graficky zobrazuje propojení organizační směrnice 
současného řízení obchodního případu ve společnosti s procesem managementu rizik. 
Pro přehlednost bylo současné řízení obchodního případu rozděleno podle životního 
cyklu projektu do čtyř fází. 
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Větší důraz na provedení konkrétních kroků managementu rizik v daných fázích 
projektu je znázorněn červenou barvou, menší důraz žlutou. Kroky managementu rizik 
se vzájemně překrývají. Pokud kdokoliv z účastníků v průběhu projektu narazí na 
potenciální hrozbu nebo příležitost, upozorní manažera projektu, který posoudí 
zaznamenání rizika do registru rizik k bližší analýze a ohodnocení. 
 
Obrázek 18: Znázornění propojení postupu řízení obchodních případů s kroky managementu rizik - červená 
barva značí větší důležitost využití (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 V etapě Koncepci projektu se bude klást hlavní důraz na fáze managementu 
rizik 1 Stanovení kontextu a 2 Identifikace rizik. Fáze 3 Analýza rizik a 4 Ošetření rizik 
není nutné provést podrobně, nýbrž pouze hrubým odhadem. Pokud projekt pro podnik 
představuje dostatečné přínosy, schválí se zpracování nabídky. 
 V další etapě přípravy nabídky se z pohledu rizik přehodnotí fáze 1  
a ve fázi 2 se identifikují nebo vyloučí nová rizika. Intenzivně se projde fáze 3 a fáze 4. 
Efekty plánů ošetření rizik se započtou do stanovení rezervy na rizika. Po podání 
nabídky, jsou-li závažné změny v objednávce, se projde v přiměřeném rozsahu znovu 
fázemi 1-4. Eventuální odchylky od původních předpokladů a navrhovaným kontraktem 
se v případě vítězství ve výběrovém řízení posoudí stejným způsobem. 
 Etapa Hlavního projektu následuje po uzavření smlouvy. Všechny plány se 
detailněji rozpracovávají. Fáze 1-4 se budou projednávat při pravidelných kontrolních 
dnech TPZ. Hlavní důraz bude klást manažer projektu na fázi 5 Řízení rizik. 
K zefektivnění fáze 6 Závěrečné vyhodnocení využije průběžného zaznamenávání 
aktivit a zkušeností z řízení rizik. V rámci fáze 6 se po ukončení realizace zhodnotí 
úspěšnost procesu managementu rizik. 
 Procházení fázemi 1-6 v záručním provozu závisí na podpoře náběhu provozu  
a aktivní součinnosti společnosti se zákazníkem. 
2.3.8 Role a odpovědnosti 
V popisu jednotlivých fází managementu rizik bylo zmíněno několik rolí,  
a z nich plynoucích povinností. Souhrnný přehled rolí a zodpovědností je uveden 





Obrázek 19: RACI matice zodpovědností v procesu managementu rizik (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2, s. 142) 
 V návrhu uvedeného procesu bude jedna osoba nebo útvar zastávat více rolí. 
Pochopení rolí a odpovědností v průběhu managementu rizik a celého projektu je 
nezbytnou podmínkou k předcházení konfliktů nebo k jejich úspěšnému vyřešení. 
Hlavní roli v celém procesu bude mít manažer rizika. Tato osoba musí metodice plně 
rozumět a umět ji prosadit či vysvětlit budoucím účastníkům managementu rizik.  
2.3.5 Třídník rizik       
 Navržený třídník rizik je zpracovaný v programu Excel podle knihy od 
Koreckého a Trkovského (2). Je strukturovaný do 7 hlavních skupin rizik (Obrázek 20), 
30 podskupin a 140 kategorizovaných rizik. Kategorizace na podskupiny umožní 
snadné vyhledávání a zajistí strukturovaný zápis rizik. Třídník rizik se bude v procesu 
managementu rizik používat jako nápověda pro hledání rizik projektu. Obsahuje 
vytipovaná rizika, která se v projektech mohou objevit. 
 
Obrázek 20: 1. úroveň třídníku rizik zpracovaného v Excelu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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    Třídník rizik obsahuje systém značení identifikátorem kombinujícím velká  
a malá písmena a číslice. Nabízí popis rizika pro jeho jednoznačné zařazení, čímž se 
zabrání případným nedorozuměním. Dále zahrnuje možné strategie k ošetření rizik, 
které poslouží jako nápověda protentokrát pro ošetření rizik. Lze doplnit i útvar nebo 
osobu zodpovídající za riziko. Důležité je obsah třídníku rizik průběžně aktualizovat 
v souladu s okolnostmi průběhu řízení projektů v podniku. Popřípadě udržovat jeho 
správu v rámci podniku jako řízený formulář. Část třídníku rizik na 2. úrovni je 
zobrazen v Příloze 2. 
2.3.6 Registr rizik 
Jedná se o důležitý elektronický dokument, který slouží k záznamu a sledování 
vývoje rizik projektu. Průběžná práce s registrem rizik ve všech fázích procesu 
managementu rizik byla popsána v kapitole 2.3.2. Registr rizik se částečně začíná 
vyplňovat ve fázi 1 Identifikace rizik a další informace jsou pravidelně doplňovány až 
v dalších fázích.  
Struktura registru rizik, účel jednotlivých kolonek a eventuální význam možnosti 
jejich vyplnění je rozepsán v příloze 3. Tato základní struktura také exaktně reflektuje 
uspořádání sloupců registru rizik vypracovaného autorem v prostředí programu Excel 
(Obrázek 21). Pro usnadnění práce s registrem byl ke každé kolonce v záhlaví umístěn 
komentář s vysvětlujícím obsahem. U těch sloupců, kde se volí předefinované hodnoty, 
je možné vybírat s otevíracího seznamu. Registr rizik rovněž spolupracuje se 
standardními informacemi z třídníku rizik, automaticky vypočítává číselně vyplněné 
hodnoty a barevně upozorňuje na rizika s vysokým stupněm hodnocení.             
 
Obrázek 21: Registr rizik v Excelu, otevírací seznam a komentář ke stavu rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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  Takto vytvořený registr rizik umožňuje rychlou orientaci a snadné filtrování 
podle žádoucí charakteristiky. Registr rizik v prostředí programu Excel, však nenabízí 
funkci klasické databáze, kdy se automaticky ukládá datum každého zápisu   
a lze provést výpis posledního aktuálního stavu rizika k zadanému datu. Změnu 
registru rizik tak manažer projektu musí vždy vázat k určitému kalendářnímu dnu. 
V případě zkoumaného podniku se může jednat o schůzky TPZ. Je rovněž možné 
postupně zapisovat změny sady údajů po zvolený časový interval například měsíčně,  
a po této době začít opět novou sadu platných údajů. Na konci projektu tak bude  
k dispozici několik záloh, které poskytnou přehled o tom, jak byla data v registru rizik 
průběžně aktualizována. 
2.3.7 Shrnutí 
 Pro zavádění managementu rizik tzv. od nuly, Korecký a Trkovský (2, s. 518) 
doporučuje napřed navržený proces vyzkoušet na jednom projektu. Přitom jednotlivé 
kroky eventuálně upravovat podle vlastních potřeb a osvojit si základní používané 
principy a metody. Teprve až po finálních úpravách pak provést rozšíření metodiky do 
celého podniku. Důležité je koncentrovat se na identifikaci rizik, nalezení jejich příčin  
a ošetření. Záznam tohoto postupu ve zpracovaných klíčových dokumentech bude 
zdrojem zkušeností a poučení k předcházení výskytu podobných problémů. 
Zavádění základních principů a jednoduchého procesu managementu rizik 
nebude vyžadovat radikální zásahy do hlavních podnikových procesů, ani vynaložení 
velkých finančních prostředků. Prvotní změna bude spočívat v provádění akcí skrze 
průběžně dokumentovanou práci s riziky, ke které bude odkazovat třídník a registr rizik 
vytvořený v programu Excel. Na organizační strukturu, či technologii změna vliv mít 
nebude. Komunikační kanály zůstanou stejné. Bude však vhodné vytvořit směrnici pro 
řízení rizik projektů, která bude popisovat proces managementu rizik tak, jak ji navrhuje 
kapitola 2.3.6. Změna se bude týkat také průběhu schůzek termínovaného plnění 
zakázek, kde manažer projektu se zástupci jednotlivých útvarů srovnává plánovaný stav 
projektu se stavem skutečným. Zde se navíc podporou metod managementu rizik budou 
zapisovat potenciální hrozby a příležitosti společně s nápady k jejich ošetření, nebo 
podpoře. Důležitou roli tak bude hrát manažer projektu a rizik, který bude schopen 
metodiku prosadit a vysvětlit ostatním účastníkům procesu managementu rizik.     
 59 
 
3 Aplikace metodiky na projektu 
Navržená metodika managementu rizik je autorem názorně zčásti aplikována na 
externím projektu dodávky zákazníkovi. Jedná se o kontrakt na výrobu dvou nových 
Kaplanových turbín s generátorem a pomocné práce pro modernizaci vodní elektrárny 
na polské přehradě Otmuchów. Tento projekt, o finančním objemu 66 mil. Kč, byl 
získán vítězstvím ve veřejné soutěži. K podpisu smlouvy došlo na konci roku 2012. 
Doba trvání realizace jednoho soustrojí je plánována na jeden rok, celková doba 
realizace projektu by tak měla trvat dva roky.  
3.1 1. fáze Stanovení kontextu 
3.1.1 Důležitost projektu pro podnik  
3.1.2 Rizikovost projektu 
3.1.3 Určení manažera pro management rizik 
3.1.4 Příprava stručného seznamu cílů projektu 
3.1.5 Posouzení souvislostí a vazeb 
3.1.6 Určení zainteresovaných stran 
3.1.7 Zpracování Plánu managementu rizik. 
3.2 2. fáze Identifikace rizik před získáním kontraktu  
3.3 3. fáze Analýza rizik před získáním kontraktu 
3.4 4. fáze Ošetření rizik 
3.5 5. fáze Řízení rizik  





 Ilustrovaný příklad aplikace metodiky byl sestavován s řadou omezeními, která 
musí být při její plné implementaci překonána. Jednou z podmínek úspěšného 
managementu projektových rizik je řešit jednotlivá rizika komplexně, nikoliv izolovaně 
pouze obchodním, nebo výrobním útvarem, nákupem apod. Řešení je nutné koordinovat 
společně s manažerem projektu, aby došlo k ujasnění vazeb mezi riziky a všechny 
zainteresované strany s nimi byly srozumitelně obeznámeni. Identifikace a kvantifikace 
rizik musí probíhat konkrétněji. Registr rizik by měl odkazovat na upřesňující plány 
akcí týkajících se rizik a všechny jeho funkce by měly být v případě potřeby využity. 
Korecký a Trkovský (2, s. 469) rovněž upozorňují na fakt, že jádrem monitoringu  
a řízení rizik není pořizování výpisů z registru rizik, ale důkladná kontrola všech 




Tato diplomová práce obsahuje komplexní analýzu zkoumané společnosti  
a popis procesu současného řízení obchodního případu. Z výstupů analýz jednak 
vyplynulo, že společnost disponuje pevným zázemím a dobrou pověstí, ale i hrozba 
rostoucí síly konkurence. Rozklad procesu řízení obchodního případu poukázal na 
skutečnost, že v současných podmínkách nejsou ve společnosti projektová rizika 
aktivně řízena. Autor na základě těchto rozborů dle literatury předkládá návrh vhodného 
rozsahu metodiky managementu projektových rizik, jejíž součástí je vlastně vytvořený 
třídník a registr rizik. Spolu s názornou aplikací metodiky na zvoleném projektu autor 
uplatnil teoretické znalosti v oblasti řízení projektových rizik také prakticky. 
Hlavní výhodou navržené metodiky je její jednoduchost, koncentrace na 
základní principy managementu rizik. Jejím přínosem má být uspokojení stále vyšších 
potřeb trhu, stimulujících k lepšímu zvládání projektového řízení a předcházení 
opakujících se problémů. Efektivní řízení rizik společnost k tomuto cíli přiblíží.  
V rámci ilustrace metodiky na zvoleném projektu bylo popsáno provedení všech 
fází procesu managementu rizik popořadě, v reálném projektu však probíhají souběžně. 
Metodika managementu rizik je podpořena dvěma elektronickými dokumenty 
v programu MS Excel. Zpracovaný třídník rizik kategorizuje rizika do specifických 
skupin a slouží jako zdroj informací při identifikaci rizik a nalezení způsobů jejich 
ošetření. Zpracovaný registr rizik slouží k průběžné dokumentaci údajů k rizikům  
a poskytuje přehled o potenciálně ohrožujících nebo prospěšných faktorech působících 
na výsledky projektu. Části výpisů z registru rizik byly do textu názorně zahrnuty.   
Zkoumaná společnost bezpochyby oplývá potenciálem ke zvyšování svojí 
konkurenceschopnosti na již tak soutěživém průmyslovém trhu. Předložený návrh 
směrnice a ukázka aplikace jednoduchého procesu managementu rizik bude vyžadovat 
další odladění a hlubší integraci do dalších podnikových procesů, dokud nebudou 
ovládány její základní principy. Úspěšnost zavedení systematického přístupu řízení rizik 
bude záviset na kladné podpoře vedení, která zde je, a manažerovi rizik, který musí být 
schopen metodiku prosadit mezi ostatními účastníky procesu. Návazná školení, větší 
formalizace procesu a doplnění dalších metod managementu rizik může do budoucna 
vést k jejímu trvalému používání a zavedení do celého podniku. 
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